

CABINET
SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
LOMÉ-COMMUNE
DIRECTION



CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique,
de la Couverture Sanitaire Universelles et
des Assurances

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / GESTION 2026



REPUBLIQUE TOGOLAISE



23 JAN 2026

Plan original : 16/01/2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :




Période couverte par le plan de passation des marchés publics : du 01 janvier au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS DU CHR LOME COMMUNE GESTION 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
PLAN DE PASSATION EN FONCTIONNEMENT																
1	Achat des kits de dialyse et autres accessoires de l'unité d'hémodialyse	DRP	17 500 000	NON	OUI	27/01/2026	03/02/2026		18/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		02/04/2026	30 Jours	Budget autonome
2	Achat de Consommables médicaux pour le SCANNER	DC	5 000 000	NON	OUI	02/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		27/03/2026	15 Jours	Budget autonome
3	Achat d'autres produits médicaux et chir (Formol)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/02/2026	12/02/2026		15/02/2026	22/02/2026	08/03/2026	12/03/2026		22/03/2026	15 Jours	Budget autonome
4	Achat de fourniture pour labo: Réactifs et autres	DRP	30 000 000	NON	OUI	26/02/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	21/04/2026		06/05/2026	15 Jours	Budget autonome
5	Achat de fourniture d'imagerie médicale	DC	10 000 000	NON	OUI	24/02/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	14/04/2026		29/04/2026	15 Jours	Budget autonome
6	Achat d'Imprimés Médicaux , Carnets de Soins Médicaux	DRP	15 000 000	NON	OUI	17/02/2026	24/02/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		10/04/2026	30 Jours	Budget autonome
7	Achat de Produits d'Entretien et Nettoyage et Matériels d'Entretien	DC	10 000 000	NON	OUI	20/02/2026	02/03/2026		17/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	14/04/2026		24/04/2026	30 Jours	Budget autonome
8	Achat de Fournitures de Bureau et de Fonctionnement	DC	9 000 000	NON	OUI	23/02/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		17/04/2026	30 Jours	Budget autonome
9	Fournitures Informatiques	DRP	11 800 000	NON	OUI	25/02/2026	12/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		23/04/2026	30 Jours	Budget autonome

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financemen t RI/RE (17)
10	Habillement du Personnel (blouses)	DC	3 000 000	NON	OUI	26/05/2026	02/06/2026		05/06/2026	12/06/2026	26/06/2026	30/06/2026		07/07/2026	30 Jours	Budget autonome
11	Lingerie, Literie et rideaux pour bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	02/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		25/05/2026	30 Jours	Budget autonome
12	Achat de Petits Matériels et Outillages	DC	2 000 000	NON	OUI	05/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	03/06/2026	17/06/2026	24/06/2026		04/07/2026	30 Jours	Budget autonome
13	Achat de consommables à usage médicale (Alèzes et drap de lits, ...)	DC	3 500 000	NON	OUI	28/01/2026	12/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		03/04/2026	30 Jours	Budget autonome
14	Alimentation (Lait, eau, denrées alim)	DC	10 000 000	NON	OUI	16/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		15/05/2026	12 Mois	Budget autonome
15	Achat des Emballages de la Pharmacie et autres Sachets Poubelles	DC	3 500 000	NON	OUI	04/02/2026	11/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	15 Jours	Budget autonome
17	Contrat de gardiennage et de surveillance	DC	8 250 000	NON	OUI	27/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	27/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		18/03/2025	12 Mois	Budget autonome
18	Contrat d'entretien des climatiseurs, congélateurs et réfrigérateur	DC	7 000 000	NON	OUI	02/06/2026	09/06/2026		24/06/2026	01/07/2026	15/07/2026	22/07/2026		29/07/2026	12 Mois	Budget autonome
19	Contrat de ramassage des Ordures	DC	1 500 000	NON	OUI	20/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 Mois	Budget autonome
PLAN DE PASSATION EN INVESTISSEMENT & TRAVAUX D'AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT																
20.1	Travaux de peinture des services (Radiologie, Pédiatrie et Réed.Fonctionnelle)	DC	10 000 000	NON	OUI	30/06/2026	15/07/2026		22/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	24/08/2026		11/09/2026	30 Jours	Budget autonome
20.2	Construction d'un Hangar aux Urgences Portes et de Parking Motos pour le personnel	DC	4 500 000	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		07/05/2026	30 Jours	Budget autonome
20.3	Achat des Projecteurs et Accessoires	DC	6 000 000	NON	OUI	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		05/05/2026	30 Jours	Budget autonome
20.4	Plaque directionnelle/image et plaque identifiant des services et unités/badge auto-moto du personnel	DC	3 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	13/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		08/05/2026	30 Jours	Budget autonome
20.5	Réhabilitation, extension de la chambre froide et installation des Caisnes frigorifiques et accessoires pour la morgue	DRP	30 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	90 Jours	Budget autonome
20.6	Réhabilitation des toilettes des Accompagnants	DC	5 000 000	NON	OUI	26/03/2026	02/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	15/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	90 Jours	Budget autonome



GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financemen t RI/RE (17)
20.7	Aménagement des Cabanes pour la CPN et CPON	DC	2 500 000	NON	OUI	12/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	10/06/2026	01/07/2026	08/07/2026		15/07/2026	30 Jours	Budget autonome
21	Installation Générales	DC	7 200 000	NON	OUI	05/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	30 Jours	Budget autonome
22	Matériel de Laboratoire	DC	9 500 000	NON	OUI	06/05/2026	13/05/2026		20/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	26/06/2026		06/07/2026	30 Jours	Budget autonome
23	Matériel de Soins des Services	DRP	16 395 000	NON	OUI	16/04/2026	23/04/2026		30/04/2026	15/05/2026	05/06/2026	09/06/2026		24/06/2026	30 Jours	Budget autonome
24	Matériels de Réanimation	DC	3 350 000	NON	OUI	02/04/2026	09/04/2026		16/04/2026	01/05/2026	11/05/2026	15/05/2026		25/05/2026	30 Jours	Budget autonome
25	Achat d'Equipements et Matériel de bloc opératoire chirurgical	DRP	19 990 000	NON	OUI	20/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	13/05/2026		28/05/2026	30 Jours	Budget autonome
26	Achat de Matériels et Equipements d'Ophtamologie	DC	7 150 000	NON	OUI	20/02/2026	27/02/2026		04/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		22/04/2026	30 Jours	Budget autonome
27	Matériel et Equipement Biomédicale	DC	4 200 000	NON	OUI	20/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	12/05/2026		25/05/2026	30 Jours	Budget autonome
28	Matériel de bureau	DC	2 555 000	NON	OUI	08/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	06/04/2026	18/04/2026	22/04/2026		07/05/2026	30 Jours	Budget autonome
29	Matériel informatique	DC	7 300 000	NON	OUI	15/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	03/05/2026		18/05/2026	30 Jours	Budget autonome
30	Mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	15/04/2026	22/04/2026	29/04/2026		11/05/2026	30 Jours	Budget autonome
31	Autres matériels et mobiliers	DC	4 000 000	NON	OUI	15/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	14/07/2026	28/07/2026	04/08/2026		19/08/2026	30 Jours	Budget autonome
32	Acquisition d'un logiciel de dictée + dictaphone numérique + casques)	DC	1 000 000	NON	OUI	03/03/2026	10/03/2026		25/03/2026	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	12 Mois	Budget autonome
TOTAL			299 690 000													

NB : Les lignes coloriées sont des lignes réservées au JFE



23 JAN 2026

Lomé, le 16/01/2026

La Personne Responsable des Marchés Publics,

BAKADE Hodabalo