



## PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) -2026

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : Janvier 2026

Revision 1 :

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation : Janvier - Décembre 2026

## I-1 FOURNITURES ET TRAVAUX :

Ref N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passat°	Montant Estimatif au budget (F CFA)	Examen DNCCP (O/ N)	Examen CCMP (O/ N)	Date de préparation de DAO	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Produits de Reception	DC	9 500 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1 mois	Transfert de l'Etat
2	Produits d'entretien	DC	7 500 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1 mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures de bureau	DC	9 700 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	1 mois	Transfert de l'Etat
4	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	1 mois	Transfert de l'Etat
5	Acquisition d'équipement radiocommunication pour la surveillance maritime	DC	9 650 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1 mois	Transfert de l'Etat
6	Travaux d'extension électrique, de construction de locaux et de clôture de protection pour mât de surveillance maritime	DRP	36 500 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	2 mois	Transfert de l'Etat
7	Dématisation et archivage numérique des documents administratifs	DRP	35 000 000	Non	Oui	13/04/2026	17/04/2026	-	20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	-	02/06/2026	3 MOIS	Transfert de l'Etat
TOTAL			117 350 000													



11 FEV 2026