

MINISTERE DE LA SANTE ,DE LHYGIENE PUBLIQUE, DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE ET DES ASSURANCES

Centre National de Transfusion Sanguine

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision :
Revision :
Revision :



02 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Jeunes et Femmes Entrepreneurs

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
5	Alimentation	DRP	80 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BA
6	Achats stockés autres fournitures (bureau et informatiques)	DC	10 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BA
7	Autres achats stockés (vestimentaires, linge, couverts, produits d'entretien)	DRP	12 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BA
10	Contrat entretien matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BA
11	Contrat d'entretien du bloc technique et PCD	DC	2 500 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	BA
12	Contrats d'entretien matériel biomédical	DC	8 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	12 mois	BA
13	Contrat entretien mat informatique	DC	4 500 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BA
14	Contrat d'entretien cours et jardin	DC	1 100 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BA
15	Contrat d'entretien matériel de froid	DC	2 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BA
16	Contrat grpe elogene et loc elec TGBT	DC	2 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BA
17	Contrat de sécurité et gardiennage	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BA
18	Entretien et reparation biens mobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	12 mois	BA
19	Entretien et reparation biens immobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	12 mois	BA
21	Imprimés publicitaires	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/09/2026	14/09/2026		17/09/2026	02/10/2026	16/10/2026	20/10/2026		27/10/2026	1 mois	BA

22	Foire et exposition (Journées portes-ouvertes)	DRP	14 000 000	NON	OUI	08/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	1 mois	BA
23	Aménagement de bureaux	DRP	30 000 000	NON	OUI	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	1 mois	BA
24	Autres aménagements de bâtiment autres que les bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	2 mois	BA
26	Matériel médical	DRP	30 000 000	NON	OUI	07/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1 mois	BA
28	Matériel informatique	DC	7 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	BA
29	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	08/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	10/07/2026		17/07/2026	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		236 100 000													



02 FEV 2026