

## Plan de passation des marchés publics de la commune de Bassar 2 pour l'année 2026

REGION DE LA KARA  
PREFECTURE DE BASSAR  
Commune de Bassar 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : 05/06/2025 AU 04/06/2026

### TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de trois (03) ordinateurs de bureau (02), de deux PC et deux (02) imprimantes	DC	1 550 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 MOIS	RI
2	Achat d'un (01) JPS référentiel (03), huit jalons (08), deux (02) Décamètres, pioches (06), testeurs de faux billets certifier, coffret fort	DC	3 160 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 MOIS	RI
3	Achat d'une (01) moto de fonctionnement et deux (02) tricycles	DC	4 277 736	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 MOIS	RI
4	Réhabilitation de ponceau à l'entre de marché de Dimori	DC	2 011 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 MOIS	RI
5	construction de deux (02) Hangars de marché de type cantonal dans le canton de Dimori et dans le canton de Bitchabé	DRP	23 168 841	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1/2MOIS	RI
6	Réhabilitation de deux (02) magasins dans le marché de Bangéli	DC	3 150 388	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2MOIS	RI
7	Réhabilitation de bâtiment scolaire EPP Taboune dans le canton de Bangéli	DC	2 500 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1/2MOIS	RI
8	Bâtiment Scolaire à sandol dans le canton de Dimori	DRP	28 706 844	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		28/04/2026	13/05/2026	27/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1/2 MOIS	RI
COÛT TOTAL			68 524 809													

DRP ; Demande de Renseignant des Prix

DC: Demande de Cotation

DNCMP : Direction National de Contrôle de Marchés Publics

CCMP :Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI; Ressources Internes

Personne Responsable des Marchés Publics

LIDOL Wada



20 JAN 2026