

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original : 1er janvier 2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX TEXTES EN VIGUEUR

Période couverte par le plan de passation de marché: du 1er janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DN CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
I- MINISTERES, INSTITUTIONS, COLLECTIVITES LOCALES, ETABLISSEMENTS PUBLICS, AGENCES ET OFFICES																
1	Marché (Fournitures d'imprimés)	DC	850 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
2	Marché (Fournitures de bureau et de matériels informatiques)	DC	3 405 222	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
3	Marché (Fournitures de services: frais de postes et télécommunication)	DC	876 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
4	Entretien de batiments	DC	50 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
5	Entretien et réparation de mobilier	DC	50 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
6	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	50 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	RI
8	Entretien de véhicule	DC	700 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	RI
9	Fourniture de petits équipements	DC	50 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
10	Produits d'entretien	DC	50 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
11	Assurance	DC	67 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
12	Frais de reception	DC	1 800 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	RI
14	Marché (Travaux de construction d'un batiment scolaire équipé pour le jardin d'enfants (JE) à l'EPP Nima/A à Kabou)	DRP	25 000 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026		19/04/2026	3 mois	RI
15	Marché (Adduction d'eau: Travaux de construction de forages à motricité humaine à Kabou et Manga)	DRP	27 805 222	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026		19/04/2026	3 mois	RI
COUT TOTAL			-	60 853 444												

AOI Appel d'Offres Internationale
 AOO Appel d'Offres Ouvert
 DRP Demande de Renseignement de Prix
 DC Demande de Cotation
 DNCMP Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP Commission de Contrôle des marchés Publics
 RI Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE Ressources Externes



06 FEV 2026



Personne Responsable de Marchés Publics

GBARE Tchein