



03 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original:.....
 Révision 1:
 Révision 2 :
 Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Internet et télécopie	DC	600 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BA
2	Fournitures de bureaux	DC	400 000	non	oui	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	BA
3	Fourniture informatique	DC	300 000	non	oui	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	BA
4	Réparation du toit du bâtiment scolaire de l'EPP Agoundé 10 (Kpaptè)	DC	3 648 183	non	oui	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BA
5	Construction des sanitaires à la mairie	Dc	3 500 000	non	oui	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	2 mois	FACT
6	Réalisation d'un forage équipé à motricité humaine à Tchakalao dans le canton de Tchore et à Komda dans le canton de Léon	DRP	12 000 000	non	oui	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	2 mois	FACT

7	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BA
8	Réalisation de quatre (04) Kiosques à Broukou	DC	6 500 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	2 mois	FACT
9	Acquisition de dix (10) barrières métalliques déplaçables	DC	3 385 135	non	oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	2 mois	FACT
10	La Construction d'une aire d'abattage	DC	2 000 000	non	oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	2 mois	FACT
COÛT TOTAL			33 333 318													

AOI : Appel d'Offres International

BA: Budget autonome

AOO: Appel d'Offre Ouvert

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes

RE : Ressources externes

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

Fait à Alloum, le 27 janvier 2026

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS



03 FEV 2026

APAPA Gnarkpasse