



## SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES




06 FEV 2026

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
						Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi <sup>o</sup> (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RTRE (26)	
1	Recrutement d'un bureau pour l'étude, le montage des dossiers d'appel à concurrence et le suivi de l'exécution des travaux d'infrastructures (dont l'immeuble de l'Hôtel de ville)	DRP	65 000 000	Non	Oui	23/02/2026	02/03/2026	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	17/04/2026	01/05/2026	05/05/2026		08/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	21/05/2026		28/05/2026	4 mois	Budget communal	
2	Etude pour la construction d'ouvrages d'assainissement dans les quartiers	DRP	20 000 000	Non	Oui	02/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		15/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	28/05/2026		04/06/2026	4 mois	Budget communal	
3	Projet de digitalisation du recouvrement des recettes non fiscales	DRP	50 000 000	Non	Oui	13/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026		28/06/2026	30/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		16/07/2026	4 mois	Budget communal	
4	Elaboration d'un Plan de Développement Communal (PDC)	DRP	33 174 428	Non	Oui	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	02/04/2026		05/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	15/05/2026	21/05/2026	24/05/2026		31/05/2026	4 mois	Budget communal	
COÛT TOTAL			168 174 428																							

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"  
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
 QT : Qualité Technique  
 AM : Appel à manifestations d'intérêt  
 DRP : Demande de renseignement de prix  
 DC : Demande de cotation  
 CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

La PRMP,


  
 ATTOHOUN EKLOU Lassey.