

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/02/2026
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction d'infrastructures socioéconomiques de base dans les marchés de Mango dans la commune de Oti 1	DRP	63 490 097	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	5 mois	COSO
2	Construction de deux (02) forages photovoltaïques à Matchè et à Magna	DRP	21 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	2 mois	FACT
3	Construction de deux bâtiments scolaires avec bureau et magasin à l'EPP KOUMONGOUKAN et Anotchè et réhabilitation de la toiture de l'EPP Tchanwiékou	DRP	56 353 040	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	5 mois	FACT
4	Aménagement d'un parking de gros porteurs à la douane	DRP	27 901 020	Non	Oui	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	4 mois	SAFER + FACT
5	Construction des logements sociaux au centre communautaire de Mango (construction d'un bâtiment de six chambres avec WC) et achat de fauteuil directeur, fabrication de tables bancs et achat de chaises pour le centre communautaire	DRP	37 172 922	Non	Oui	01/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	5 mois	RI + FACT
COÛT TOTAL			205 917 079													

Fait à Mango, le 03 février 2026

La Personne Responsable des Marché Public de la commune de l'Oti 1

PADAKPADON Tchèyignadi



10 FEV 2026