

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE MÔ1, EXERCICE 2026

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026



19 JAN 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produit d'entretien	DC	100 000	Non	Oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1Mois	FONCTIONNEMENT
2	Fourniture de bureau	DC	250 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1Mois	FONCTIONNEMENT
3	Construction d'un terrain de football à Djarkpanga	DRP	34 877 945	Non	Oui	24/04/2026	28/04/2026		01/05/2026	16/05/2026	30/05/2026	03/06/2026		10/06/2026	6Mois	FACT NON AFFECTE
4	Fourniture informatique	DC	250 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1Mois	FONCTIONNEMENT
5	Habillement	DC	150 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1Mois	FONCTIONNEMENT
6	Catalogues et imprimés	DC	405 590	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1Mois	FONCTIONNEMENT
7	Construction des boutiques en bordure du marché de Djarkpanga	DRP	34 877 945	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	13/06/2026		20/06/2026	6Mois	FOND FACT 2025
8	Réalisation d'un forage dans la commune	DC	2 500 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1Mois	Prélèvement sur le fonctionnement
9	Achat d'équipement pour la commune	DC	2 682 280	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1mois	Prélèvement sur le fonctionnement
TOTAL			76 093 760													

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

La PRMP

Le Maire

OURO-AGORO Labassa

PATCHELE Koudjoukabalo Padasiwé