

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION DE
LA GOUVERNANCE ET AFFAIRES COUTUMIERE
COMMUNE DE TCHAOU DJO 1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/01/2026

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

01 janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie



28 JAN 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNP (Oui/Non) (5)	Examen CCP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat des Produits d'entretien	DC	1 500 000	non	Oui	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BA
2	Achat de fournitures de bureau	DC	5 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BA
3	Achat de fournitures informatiques	DC	1 500 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BA
4	Achat de fournitures scolaires	DC	1 000 000	non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BA
5	Acquisition de tenues de travail	DC	750 000	non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BA
6	Autres achats de bien	DC	750 000	non	Oui	24/04/2026	30/04/2026		04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1 mois	BA

7	Entretien de bâtiments	DC	1 000 000	non	Oui	24/04/2026	30/04/2026		04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1 mois	BA
8	Entretien et réparation de mobiliers de bureau	DC	500 000	non	Oui	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	06/05/2026		13/05/2026	1 mois	BA
9	Achat mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	5 000 000	non	Oui	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	06/05/2026		13/05/2026	1 mois	BA
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 500 000	non	Oui	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	06/05/2026		13/05/2026	1 mois	BA
11	Entretien de véhicules	DC	9 000 000	non	Oui	08/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1 mois	BA
12	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	1 000 000	non	Oui	08/04/2026	12/04/2026		15/04/2026	22/04/2026	06/05/2026	10/05/2026		17/05/2026	1 mois	BA
13	Assurance	DC	1 000 000	non	Oui	08/04/2026	12/04/2026		15/04/2026	22/04/2026	06/05/2026	10/05/2026		17/05/2026	1 mois	BA
14	Achat des registres, timbres et tickets	DRP	15 500 000	non	Oui	08/04/2026	12/04/2026		15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	1 mois	BA
15	Achat de matériel informatique: ordinateurs; une imprimantes et une photocopieuse	DC	3 000 000	non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		12/05/2026	19/05/2026	02/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	1 mois	BA
16	Assainissement: Construction des dallots pour le grand marché et curage des caniveaux	DC	3 616 291	non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	BA
17	Autres infrastructures: ouvertures et reprofilages de 5 815 ml	DC	6 000 000	non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	BA
18	construction de ponceaux derrière le lycée et au niveau du marché Akamadé	DRP	32 869 218	non	Oui	03/07/2026	07/07/2026		10/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026		21/08/2026	1 mois	BA
19	Monument: Construction de monuments dan certains	DRP	20 000 000	non	Oui	03/07/2026	07/07/2026		10/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026		21/08/2026	1 mois	BA



28 JAN 2026

20	Adduction d'eau: Construction d'un forage	DRP	10 000 000	non	Oui	03/07/2026	07/07/2026	10/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	1 mois	BA
21	Marchés et gares routières: Construction de la gare routière	DRP	12 000 000	non	Oui	03/07/2026	07/07/2026	10/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	1 mois	BA
22	Voirie: Installation des feux tricolores	DRP	30 000 000	non	Oui	03/07/2026	07/07/2026	10/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	1 mois	BA
23	Réhabilitation du bâtiment administratif à usage de bureau: relais la cigale	DRP	35 000 000	non	Oui	16/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	10/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	06/08/2026	1 mois	BA
COÛT TOTAL			197 485 509											

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de Cotation

BC: Bon Commande

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BA : Budget Autonome

NB: La partie hachurée indique les marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

GMAKAGNI Nikabou



28 JAN 2026