

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

REGION DES SAVANES
COMMUNE TONE 2



10 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TÔNE 2

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original: 06/02/2026

Révision 1:.....

Révision 2:.....

Révision 3:.....

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel ou budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRA/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	620 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	15 jours	RI
2	Catalogues et imprimés	DC	1 800 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	15 jours	RI
3	Fourniture informatique	DC	600 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	15 jours	RI
4	Construction d'un bâtiment pour abriter un moulin d'une coopérative à Namaré	DC	4 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	3 mois	FACT NON AFFECTE
5	Fabrication de dallettes dans les marchés de Naki-Ouest et de Nanergou ; réhabilitation d'un dalot à Naki-Ouest.	DRP	12 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	5 MOIS	FACT NON AFFECTE
6	Construction de deux(2) blocs de quatre(4) boutiques au marché de Naki-Ouest.	DRP	28 628 366	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	5 MOIS	FACT NON AFFECTE
7	Construction des Hangard modernes dans le marché de Naki-Ouest	DRP	28 628 366	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	5 MOIS	FACT AFFECTE
COÛT TOTAL			76 276 732													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

RE : Ressources externes

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RP: Ressources Propres

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat) FACT: (Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales)

BC : Bon de commande