



02 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objet on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objet on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Aménagement d'une décharge intermédiaire pour les ordures ménagères	DRP	11 846 352	Non	Oui	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026		28/07/2026	4 mois	Budget Communal
2	Réalisation d'un forage à motricité humaine au niveau du bloc sanitaire de Kémérida	DC	4 130 000	Non	Oui	10/07/2026	14/07/2026		17/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	3 mois	Budget Communal
3	Construction de deux hangars du type cantonal au marché de sirka	DRP	16 000 000	Non	Oui	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026		28/07/2026	4 mois	Budget Communal
4	Construction d'un bâtiment scolaire de 2 salles de classes avec bureau, magasin et sanitaire au préscolaire JEP à Sirka centre	DRP	27 000 000	Non	Oui	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026		28/07/2026	4 mois	Budget Communal
5	Construction d'une Salle de réunion de 100 places à Assima	DRP	25 000 000	Non	Oui	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	4 mois	Budget et de la SAFER
6	Produits d'entretiens	DC	300 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1/2 mois	Budget Communal
7	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	16/04/2026		23/04/2026	1/2 mois	Budget Communal
8	Fourniture et consommables informatiques	DC	900 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	Budget Communal
9	Habillement	DC	1 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	Budget Communal
10	Fournitures matériel de voirie	DC	500 000	Non	Oui	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	Budget Communal
11	Entretien de bâtiments	DC	1 500 000	Non	Oui	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	1/2 mois	Budget Communal
12	Entretien des voies et réseaux	DC	800 000	Non	Oui	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	6 mois	Budget Communal
13	Fourniture de Catalogues et imprimés	DC	1 500 000	Non	Oui	25/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1/2 mois	Budget Communal
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>91 476 352</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'ART&P)

RE : Ressources externe

Le Maire

Tchanda WELABALO