

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/01/2026
Revision 1 : 05/2/26
Revision 2 :
Revision 3 :



10 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 19/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en jour)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures de bureau	DC	2 500 000	Non	Oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	30	FP
2	Travaux d'extension en hauteur des bureaux de la mairie côté-est	DRP	48 381 064	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	150	SAFER
3	Travaux de construction de la maison de la femme à Gldji	DRP	48 779 850	Non	Oui	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	180	FACT
4	Entretien et nettoyage des rues et espace public de la commune des Lacs 1	DRP	14 400 000	Non	oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	30	FP
5	Achat de fourniture informatiques	DC	5 858 300	Non	Oui	11/02/2026	15/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	30	FP
6	Travaux d'aménagement et d'équipement de l'infirmerie de la mairie	DC	4 000 000	Non	Oui	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	60	FP
7	Achat de Produit d'entretien	DC	400 000	Non	oui	03/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	30	FP
8	Fourniture de catalogues et imprimés	DC	2 900 000	Non	Oui	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	30	FP
9	Achat de Fourniture de voirie	DC	1 800 000	Non	Oui	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	30	FP
10	Fourniture et pose de Lampes	DC	5 600 000	Non	Oui	06/05/2026	10/05/2026		13/05/2026	20/05/2026	03/06/2026	07/06/2026		14/06/2026	45	FP
11	Entretien de voies et réseaux	DC	2 360 000	Non	oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	30	FP
12	Entretien de véhicules	DC	10 000 000	Non	oui	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	30	FP
13	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	Non	oui	25/05/2026	29/05/2026		01/06/2026	08/06/2026	22/06/2026	26/06/2026		03/07/2026	30	FP
14	Fourniture de petits équipements	DC	300 000	Non	oui	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	30	FP
15	Assurances	DC	3 000 000	Non	oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	30	FP
16	Travaux de fourniture et pose des panneaux d'identification des réserves	DRP	30 000 000	Non	Oui	05/10/2026	09/10/2026		12/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	13/11/2026		20/11/2026	60	FP
17	Achat de Chaises, nappes et de sonorisations pour les salles de la réunion	DC	4 131 500	Non	Oui	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		16/05/2026	30	FP
18	Acquisition d'une moto	DC	690 000	Non	Oui	10/08/2026	14/08/2026		17/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	11/09/2026		18/09/2026	30	FP

19	Travaux de finition du nouveau commissariat et de réhabilitation du bâtiment principal de la mairie	DRP	36 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	120	SAFER-FP
20	Travaux de clôture de la surface A du nouveau cimetière	DRP	23 999 840	Non	Oui	08/09/2026	12/09/2026		15/09/2026	30/09/2026	14/10/2026	18/10/2026		25/10/2026	90	FP
21	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	500 000	Non	Oui	19/05/2026	23/05/2026		26/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	20/06/2026		27/06/2026	30	FP
22	Achat de deux (02) photocopieurs et deux onduleurs	DRP	17 316 000	Non	Oui	07/07/2026	11/07/2026		14/07/2026	28/07/2026	11/08/2026	15/08/2026		22/08/2026	30	FP
23	Acquisition de logiciels	DC	6 601 000	Non	Oui	22/09/2026	26/09/2026		29/09/2026	06/10/2026	20/10/2026	24/10/2026		31/10/2026	30	FP
24	Travaux de pavage de l'allée principale de l'extension du cimetière	DC	1 467 800	Non	Oui	05/10/2026	09/10/2026		12/10/2026	19/10/2026	02/11/2026	06/11/2026		13/11/2026	60	FP
25	Travaux d'ouverture et de rechargement des voies	DC	10 000 000	Non	Oui	23/09/2026	27/09/2026		30/09/2026	07/10/2026	21/10/2026	25/10/2026		01/11/2026	60	FP
26	Travaux d'extension d'eau	DC	3 840 000	Non	Oui	13/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026		21/08/2026	60	FP
27	Travaux de curage des caniveaux	DC	6 000 000	Non	Oui	27/01/2026	31/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	45	FP
28	Travaux de construction de hangar sur le site de la voirie à Hounsiata	DRP	15 000 000	Non	Oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	25/08/2026	08/09/2026	14/09/2026		21/09/2026	90	FP
29	Travaux d'aménagement de terrains agricoles	DC	2 000 000	Non	oui	12/10/2026	16/10/2026		19/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	13/11/2026		20/11/2026	30	FP
COÛT TOTAL			301 965 354													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Pour la Commune des Lacs 1
Le Maire

Me Alexis John C. D. AQUEREBURU



10 FEV 2026