

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

REGION MARITIME
COMMUNE DES LACS 4

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DES LACS 4

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

10 FEV 2026

Plan original 30/01/2026

Révision 1 -----

Revision 2-----

Révision 3-----

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	800 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
3	Entretien du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 Mois	RI
4	Voirie : aménagement de la voie qui mène sur le site du dépotoir	DC	1 777 491	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 Mois	RI
5	Produit d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
6	Catalogues et imprimés	DC	800 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
7	Alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
8	Entretien de voies et réseaux	DC	402 750	NON	OUI	17/04/2026	21/04/2026		24/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	1 Mois	RI
9	Extension du réseau électrique	DC	10 000 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 Mois	RI
10	Adduction d'eau : construction d'un forage	DC	1 500 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 Mois	RI
11	Construction de la clôture de l'EPP Centrale d'ANFOIN	DRP	26 883 003	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	5 Mois	RI
12	Voirie : aménagement de la voie qui mène sur le site du dépotoir	DC	1 777 491	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 Mois	RI
13	Construction de cinq bornes fontaines SEVES	DC	9 840 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	2 Mois	RE
14	Construction d'un bâtiment scolaire à l'EPP HANGOUME	DRP	26 886 003	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	5 Mois	RI
15	Achat de table et chaises pour la salle de réunion	DC	1 300 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 Mois	RI
COÛT TOTAL			84 466 738													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande

Pour la Commune des Lacs 4
P Le Maire et PC La SG

ALI Tchilalo