

REGION DES SAVANES
PREFECTURE DE L'OTI-SUD
COMMUNE DE L'OTI-SUD 1

Date d'approbation du plan de passation de Marché:

Période couverte par le Plan de passation de Marché:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (JANVIER A DECEMBRE 2026)

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES ET SERVICES																
1	Produits d'entretien ménagers, Fournitures de bureau, fournitures informatiques, Habillement	DC	1 250 000	NON	OUI	vendredi 6 février 2026	10/02/2026	-	13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	-	17/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
2	Fournitures de voiries et de petits équipements	DC	150 000	NON	OUI	vendredi 13 février 2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
3	Fournitures informatiques, Téléphone, Internet et Télécopie	DC	950 000	NON	OUI	jeudi 5 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
4	Entretien de matériels informatique	DC	300 000	NON	OUI	vendredi 13 février 2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
5	Entretien de véhicules et autres entretiens	DC	1 500 000	NON	OUI	vendredi 20 février 2026	24/02/2026	-	27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	-	31/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
6	Assurances	DC	300 000	NON	OUI	vendredi 6 février 2026	10/02/2026	-	13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	-	17/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
7	Réceptions	DC	1 500 000	NON	OUI	jeudi 5 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
8	Catalogue et imprimés	DC	1 200 000	NON	OUI	jeudi 5 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
TRAVAUX D'INVESTISSEMENT																
9	Acquisition d'un logiciel de recouvrement des recettes	DC	3 000 000	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1 mois	FACT
10	Aménagement des aires de stationnement dans les marchés de Sagbiéou, Mogou et Tchamonga	DC	1 201 921	NON	OUI	lundi 16 février 2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	2 mois	FONDS PROPRES
11	Ouverture de voie d'accès à l'aire de stationnement de Sagbiéou	DC	7 000 000	NON	OUI	lundi 16 février 2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	3 mois	FACT
12	Construction de 5 forages photovoltaïques dans les villages	DRP	31 913 018	NON	OUI	mercredi 1 juillet 2026	05/07/2026	-	08/07/2026	15/07/2026	29/07/2026	02/08/2026	-	09/08/2026	3 mois	FACT
13	Construction d'une maternité à Mogou	DRP	41 913 018	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	20/03/2026	-	23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026	-	02/05/2026	3 mois	FACT
14	Construction de caniveaux	DRP	41 913 018	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	20/03/2026	-	23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026	-	02/05/2026	3 mois	FACT
			134 090 975													



02 FEV 2026

Fait à Gando

La PRMP,

TEYAMA Lakobni