

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :



16 JAN 2026

envois à la CCMP

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures;travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	acquisition de produits d'entretien de bureaux	DC	150 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	1 semaine	RI
2	acquisition de Fournitures de Bureau et de Petits Equipement	DC	700 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	2 semaine	RI
3	acquisition de Fournitures Informatique	DC	300 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026	-	16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026	-	17/04/2026	1 semaine	RI
4	Petites réparations d'infrastructures à usage technique	DC	400 000	NON	OUI	20/05/2026	24/05/2026	-	27/05/2026	03/06/2026	17/06/2026	21/06/2026	-	28/06/2026	1 mois	RI
5	acquisition de petits equipement pour Entretien de voie et réseau	DC	150 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	2 semaines	RI
6	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1 an	RI
7	Entretien de véhicules	DC	908 000	NON	OUI	03/08/2026	07/08/2026	-	10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026	-	11/09/2026	1 an	RI
8	Acquisition de valeurs inactives : création et animation de Site web et pages de réseaux sociaux de la commune	DC	1 435 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	1 an	RI
9	Grosses réparations des bâtiments de la mairie et de l'abattoire de kaboli	DC	8 017 862	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	1 mois	RI

10	construction de petits hangars dans les marchés de armadé, atafa II, Bila-gominadé, talaba et samai	DC	5 000 000	NON	OUI	09/06/2026	13/06/2026	-	16/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	11/07/2026	-	18/07/2026	3 mois	RI
11	Réhabilitation des ponceaux	DC	10 000 000	NON	OUI	09/06/2026	13/06/2026	-	16/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	11/07/2026	-	18/07/2026	6 mois	RI
12	Adduction d'eau (constructions et réparations de forages)	DRP	31 017 862	NON	OUI	09/06/2026	13/06/2026	-	16/06/2026	01/07/2026	15/07/2026	19/07/2026	-	26/07/2026	2 semaines	RI
13	acquisition de coffre-fort pour le bureau du régisseur	DC	1 000 000	NON	OUI	09/06/2026	13/06/2026	-	16/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	11/07/2026	-	18/07/2026	1mois	RI
14	Réhabilitation du CMS KABOLI	AOO	170 000 000	OUI	NON	30/01/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	11/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	-	08/04/2026	6 mois	BM
15	Acquisition de matériel informatiques de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/06/2026	13/06/2026	-	16/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	11/07/2026	-	18/07/2026	1mois	RI
COÛT TOTAL			234 278 724													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS



16 JAN 2026