



10 FEV 2026

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
I	FOURNITURES															
1	Fournitures de bureau	DC	800 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
3	Entretien de bâtiment	DC	1 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	RI
4	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	700 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	12 mois	RI
5	Entretien de véhicules	DC	3 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
6	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
7	Catalogues et imprimés	DC	1 800 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
	TOTAL I. FOURNITURES		8 500 000													
II	TRAVAUX															
1	Travaux de construction du pont reliant Agomé Kusuntu et Hanyigba dans la Préfecture de Kloto	DRP	55 000 000	NON	OUI	01/04/2026	05/04/2026		08/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	3 mois	RI
2	Travaux de réhabilitation et d'élimination de points critiques sur la portion bétonnée de la piste Hihéatro (Amou 3) à Tikémou (Akébou)	DRP	15 000 000	NON	OUI	01/04/2026	05/04/2026		08/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	3 mois	RI
3	Travaux d'extension du réseau électrique basse tension sur 4 Km dans la Commune de Danyi	DRP	45 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	3 mois	RI
4	Travaux de construction de huit (08) bâtiments scolaires de quatre (04) salles de classes avec bureau et magasin avec bloc de latrine à six cabines dans les lycées et collèges	AO	389 760 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	11/04/2026	25/04/2026	02/05/2026		09/05/2026	3 mois	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
5	Travaux de construction d'une infirmerie au Lycée de Kpélé-Elé (Commune de Kpélé 2) dans la Préfecture de Kpélé	DRP	25 000 000	NON	OUI	02/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	11/04/2026	25/04/2026	02/05/2026		09/05/2026	3 mois	RI
6	Travaux de construction d'un complexe sportif et éducatif au lycée de TADO, dans la préfecture du Moyen Mono (Commune Moyen Mono 1)	DRP	30 000 000	NON	OUI	16/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	25/04/2026	09/05/2026	16/05/2026		23/05/2026	3 mois	RI
7	Fourniture de mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	2 350 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
8	Fourniture de matériel informatique de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
9	Matériel de transport de service et de fonction	DRP	26 630 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	1 mois	RI
10	Fourniture en matériel et équipement médical au lycée de Kpélé-Elé et au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atakpamé	DRP	15 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	13/06/2026		20/06/2026	1 mois	RI
TOTAL II. TRAVAUX			610 740 000													
COÛT TOTAL			619 240 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Atakpamé, le

Le Président du Conseil Régional

Komla Mawuena GNATCHO



10 FEV 2026