

Ministère de l'éducation nationale
 Ministère délégué charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Structure: Ecole normale supérieure (ENS) d'Atakpamé
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1:
 Revision 2:
 Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026



REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-Patrie

28 JAN 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/n on) (5)	Exam en CCM P (Oui/n on) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de produits médicaux de soins primaires	DC	1 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	B. Auto.
2	Acquisition de fournitures de laboratoire	DC	5 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	B. Auto.
3	Acquisition des ouvrages pédagogiques et fournitures didactiques	DC	3 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	B. Auto.
4	Acquisition de Fournitures et produits d'entretiens de bureau	DC	3 692 880	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1/2 mois	B. Auto.
5	Confection de toges (Enseignants et élèves-professeurs)	DRP	14 274 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 mois	B. Auto.
6	Contrat de Pressing	DC	2 300 000	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	12 mois	B. Auto.
7	Acquisition des fournitures de bureau	DC	8 474 854	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	B. Auto.
8	Acquisition de petits matériel et outillage	DC	1 806 800	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	B. Auto.
9	Acquisition de fournitures électriques	DC	5 000 000	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1/2 mois	B. Auto.
10	Acquisition de fournitures informatiques	DC	6 944 300	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1/2 mois	B. Auto.
11	Entretiens et réparation des bâtiments	DC	10 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	9 mois	B. Auto.
12	Contrat d'entretiens et réparation de biens mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1/2 mois	B. Auto.
13	Contrat de maintenance informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	B. Auto.

14	Contrat d'entretien et réparation du matériel roulant	DC	7 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	09 Mois	B. Auto.	
15	contrat d'entretiens et réparations climatiseurs	DC	1 508 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	B. Auto.	
16	Acquisition de produits alimentaires	DC	9 747 760	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	B. Auto.	
17	Achat de licence	DC	1 528 446	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1/2 mois	B. Auto.	
18	Achat de logiciels	DC	910 459	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1/2 mois	B. Auto.	
19	Travaux d'aménagement de bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	12/06/2026	16/06/2026		19/06/2026	26/06/2026	10/07/2026	14/07/2026		21/07/2026	2 mois	B. Auto.	
20	Acquisition de matériel de bureau	DC	9 552 100	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	B. Auto.	
21	Acquisition de matériel Informatique	DRP	14 122 641	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	B. Auto.	
22	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 171 730	NON	OUI	08/05/2026	12/05/2026		15/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026		16/06/2026	1/2 mois	B. Auto.	
23	Acquisition de matériels et mobiliers des logements	DC	6 528 887	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	B. Auto.	
			130 562 857														

Atakpamé, le 13 Janvier 2026
La Personne responsable des Marchés Publics

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
CGMP : Commission de Gestion des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
DNCMP : Direction National de Contrôle des Marchés Publics
BA: Budget Autonome



28 JAN 2026