



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2026

Plan original:

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement
1	Entretien des matériels informatiques du FAIEJ et de l'incubateur Nunyalab	DC	2 000 000	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	vendredi 20 mars 2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	RI
2	Entretien des climatiseurs du FAIEJ et de l'incubateurs Nunyalab	DC	720 000	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	vendredi 20 mars 2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	RI
3	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC	500 000	NON	OUI	lundi 6 juillet 2026	vendredi 10 juillet 2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	12 mois	RI
4	Fourniture de consommables informatiques au profit du FAIEJ et des incubateurs	DC	3 500 000	NON	OUI	vendredi 5 juin 2026	mardi 9 juin 2026		12/06/2026	19/06/2026	03/07/2026	07/07/2026		14/07/2026	1 mois	RI
5	Acquisition d'un matériel roulant à quatre roues au profit de la Direction Générale	DRP	25 000 000	NON	OUI	mardi 10 mars 2026	lundi 16 mars 2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	RI
6	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de l'incubateur Nunyalab	DC	2 000 000	NON	OUI	lundi 16 mars 2026	vendredi 20 mars 2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
7	Fourniture de produits d'entretien pour le FAIEJ et les incubateurs	DC	1 500 000	NON	OUI	jeudi 5 mars 2026	lundi 9 mars 2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1 mois	RI
COÛT TOTAL			35 220 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Lomé, le... 13/02/2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

Isidor Yao D. AMEGADZE



16 FEV 2026