

Date d'approbation du Plan de passation de Marché

Plan original : 12/01/2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



12 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marché public: 01/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCMP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de produits sous nom générique	DRP	15 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	FP
2	Achat de produits de spécialité	DRP	20 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	FP
3	Achat de consommables médicaux	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	FP
4	Achat de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DC	5 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1/2 mois	FP
5	Achat d'imprimés	DC	1 500 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1/2 mois	FP
6	Produits lessiviels,d'entretien et de désinfection et emballages perdus	DRP	12 050 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	FP
8	Alimentation (céréales,tubercules,viandes,comestibles, produits laitiers,etc)	DRP	53 250 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	FP
9	Autres achat stockés (fournitures de bureau,habillement,linge et literie petit matériel hôtelier)	DC	5 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1/2 mois	FP
10	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1/2 mois	FP
11	Achat de travaux matériels et équipements	DC	5 000 000	NON	OUI	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	1/2 mois	FP
12	Contrats assimilés (entretien du groupe, matériels médicaux,interprétation, matériel de froid, évacuation des eaux usées et ramassage des ordures etc)	DC	4 739 729	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	FP
13	Entretien et réparations des biens immobiliers (entretien bâtiments hospitaliers et bâtiments administratifs)	DC	1 300 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	FP
14	Entretien et réparations des biens mobiliers (entretien et réparation mat. et mob. de bureau,entretien et réparation mat. de froid et entretien et réparation matériel informatique	DC	2 200 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	FP

15	Autres entretiens et réparations (entretien de véhicules, groupe électrogène et des tondeuses)	DC	4 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	FP
16	Assurances matériels de transport	DC	200 000	NON	OUI	23/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	24/08/2026		31/08/2026	1/2 mois	FP
17	Bâtiments hospitaliers	DC	6 000 000	NON	OUI	09/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1/2 mois	FP
19	Bâtiments administratifs	DC	1 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	1/2 mois	FP
20	Bâtiments technique	DC	3 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	1/2 mois	FP
21	Matériel médical	DC	2 000 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		26/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	1/2 mois	FP
22	Autres matériels et outillages hospitaliers	DC	1 000 000	NON	OUI	20/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	21/08/2026		28/08/2026	1/2 mois	FP
23	Matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1/2 mois	FP
24	Matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	1/2 mois	FP
25	Autres matériels de transport (vélos, mobylettes, motos...)	DC	500 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1/2 mois	FP
TOTAL			152 239 729													

FP : Fonds propres

La Personne Responsable des Marchés Publics



12 FEV 2026