

Période couverte par le Plan de passation des marchés : Du 1er Janvier au 31. Décembre 2023

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Ouilton) (5)	Examen CCMP (Ouilton) (6)	Date Préparat des TUR et AMI (7)	Date avis CC/PP/DNCMP P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Contrat du site Web	DC	696 200	NON	OUI					20/04/2026	24/04/2026		28/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	26/05/2026	01/06/2026	04/06/2026		11/06/2026	6 mois	SAFER
COÛT TOTAL			696 200																						

- AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
- CR : Consultation Restreinte
- SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
- SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
- QT : Qualité Technique
- DDP : Demande de prix
- CI : Consultant Individuel
- DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

LE MAIRE

PRMP

SEOUTE Akwadjou

OURO-GBELE Lombo Lakaza A Warche



02 FEV 2026