

REGION DE LA KARA

PREFECTURE DE LA KERAN

COMMUNE KERAN 3

Date d'approbation du plan de passation de marche :

Plan origin : 04/02/2026

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Periode couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 01/01/ au 31/2/2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION						
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DINCMP (Qualbon) (5)	Examen CCMP (Qualbon) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DINCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date date restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (12)	Date non objectif de PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (17)	Date non objectif de PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DINCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement PIRE (26)	
1	Elaboration du pdc	DC	6 223 538	Non	Oui					19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	02/05/2026		11/05/2026	3 mois	Budget communal	
	COÛT TOTAL		6 223 538																							

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DINCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'ART&P)

RE : Ressources externe

Le Maire

LE PRMP

FAKOUNAFAH Batinata

TCHAGNANI Badébakouli



10 FEV 2026