

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SOCIETE D'ETAT)

Révision 2 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Révision 3 :

Révision 4 :

Période couverte par le plan de passation de marchés : 01/01/2026 - 31/12/2026

FOURNITURES & TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. N°	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
1	Produits d'Entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1mois	FP
2	Fournitures d'Imprimerie	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1mois	FP
3	Fournitures de Bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1mois	FP
4	Fournitures Informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1mois	FP
5	Fournitures Diverses(accessoire pour le matériel)	DRP	15 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	1mois	FP
6	Fournitures de Chantiers(pointes perdues , sacs de jutes, bentonite, soufre.....)	DRP	18 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	1mois	FP
7	Consommable informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1mois	FP
8	Petit outillage(Gamelles, marteau, louche,)	DC	1 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1mois	FP
9	Photocopie et Réliure	DC	2 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1mois	FP
10	Travaux à Façon(Fabrication des caisses, des bancs, chaises.....)	DC	500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1mois	FP
11	Entretien réparation des biens immobiliers	DC	10 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1mois	FP
12	Entretien réparation biens mobiliers	DRP	45 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	12mois	FP
13	Entretien Réparation.Matériel Roulant	DRP	30 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	12mois	FP
14	Maintenance informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1mois	FP
15	Immobilisation Incorporelle: Logiciel	DRP	20 000 000	NON	OUI	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		08/05/2026	1mois	FP
16	Sous-traitance (prestations diverses)	DRP	66 100 000	NON	OUI	27/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1mois	FP
17	Matériel roulant	DRP	78 000 000	NON	OUI	14/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	1mois	FP
18	Matériel d'essais	AOI	881 159 827	OUI	NON	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	07/05/2026		14/05/2026	4 mois	FP
18	Matériel de Bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1mois	FP
19	Matériel informatique	DRP	35 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1mois	FP
20	Mobilier de bureau	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/06/2026	16/06/2026		19/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026		28/07/2026	1mois	FP
21	Travaux d'agencement aménagement et installation de bâtiment)	DRP	50 000 000	NON	OUI	12/06/2026	16/06/2026		19/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026		28/07/2026	1mois	FP
COUT TOTAL			1 315 259 827													

AOI:Appel d'Offres International
AON:Appel d'Offre National
CR:Consultation RestreinteDRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP: Direction National du Contrôle de la Commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés PublicsPTF : Partenaire Technique et Financier(Bailleurs de fonds)
BE: Bon Engagement
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)RE: Ressources Externes
DC : Demande de Cotation

12 FEV 2026