

OFFICE NATIONAL DES ABATTOIRS FRIGORIFIQUES

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 26/01/2026

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FONCTIONNEMENT																
1	Produits d'entretien	DC	10 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	FP
2	Produits alimentaires	DC	2 090 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	FP
3	Fourniture de maintenance stockable	DC	9 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	FP
4	Fourniture de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	FP
6	Petits matériels et outillages	DC	8 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	FP
7	Entretien matériel informatique	DC	3 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	FP
TOTAL FONCTIONNEMENT			39 590 000													



10 FEV 2026

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
INVESTISSEMENT																
1	Matériels de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	FP
2	Matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	FP
3	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	FP
4	Matériel frigorifique (compresseur, Condensateur 15CV et 5CV etc)	DC	5 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1 mois	FP
5	Acquisition de pompes surpresseur / immergée	DC	3 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1 mois	FP
6	Travaux d'aménagement et d'assainissement sur les aires d'abattage	DRP	70 078 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	4 mois	FP
7	Acquisition et installation d'équipement d'abattoir à l'IFAD-Elevage Barkoissi	AOO	370 000 000	OUI	NON	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	01/04/2026	15/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	4 mois	BIE
8	Fourniture et installation de groupe électrogène à l'IFAD-Elevage Barkoissi	DRP	50 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	3 mois	BIE
9	Aménagement et équipement pour chambre froide en panneaux frigorifiques à l'IFAD-Elevage Barkoissi	DRP	80 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	3 mois	BIE
TOTAL INVESTISSEMENT			586 578 000													
TOTAL GENERAL DU PPM 2026 DE L'ONAF			626 168 000													

FP: Fonds propres

AOI: Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des

Marchés Publics

BIE: Budget d'investissement de l'Etat

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes

Le Directeur Général de l'ONAF

Dr Hélène Nèmè BALI



10 FEV 2026