

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Direction de la Planification, des Statistiques agricoles et du Suivi Evaluation

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX



28 JAN 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objetior du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES AGRICOLES ET DU SUIVI EVALUATION</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 180 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/26		12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/26		12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/26		19/01/26	26/01/26	09/02/26	15/02/26		20/02/26	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/26		12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 515 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/26		16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26		17/02/26	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des batiments administratifs	DC	400 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/26		16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26		17/02/26	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/26		17/01/26	24/01/26	07/02/26	11/02/26		18/02/26	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/26		16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26		17/02/26	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	3 000 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/26		16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26		17/02/26	12 mois	BG
10	Ent clim, grpes électrogènes et autres dép. Ent et maintenance	DC	800 000	Non	Oui	16/01/2026	20/01/26		23/01/26	30/01/26	13/02/26	17/02/26		24/02/26	12 mois	BG
<b>5e recensement national de l'agriculture (RNA-5)</b>																
11	Acquisition des équipements et matériels de terrain	DRP	52 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/26		16/02/26	03/03/26	17/03/26	21/03/26		28/03/26	2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			66 595 000													

CR : Consultation Restreinte

BE : Bon d'Engement

DRP : Demande de Renseignement de Prix

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

RE : Ressources externes

CCMP : Commission de

Contrôle des Marchés

Publics

BC : Bon de commande

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

