

MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE ET DE L'URBANISME

-----  
CABINET

-----  
PERSONNE RESPONSABLE DES  
MARCHES PUBLICS

-----  
CELLULE DE GESTION DES  
MARCHES PUBLICS



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

# REVISION N°1 DU PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DE LA DAJC ET LA DPPSE

## PPM 2026

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

06 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 18-12-2025

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BIE
2	Acquisitions de materiel de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	BIE
3	Acquisition ce matériel micro-informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BIE
4	Acquisition de véhicule administratif (Moto à deux roues)	DC	1 200 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BIE
5	Fourniture de papiers et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BG
6	Fourniture informatique	DC	450 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
7	Maintenance matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	2 mois	BG
8	Entretien bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>9 400 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande

MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME  
DIRECTION DE LA PROSPECTION, DE LA PLANIFICATION  
ET DU SUIVI-EVALUATION



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

06 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 18-12-2025

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 100 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BIE
2	Acquisition matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BIE
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	3 700 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BIE
4	Fourniture de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	100 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	BG
6	Entretien de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	300 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>8 900 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande