

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 22/01/2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2026 à décembre 2026



03 FEV 2026

I- SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du document de programmation pays (DPP) de la phase 3	DC	4 300 000	NON	OUI					09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	24/03/2026	27/03/2026	30/03/2026		03/04/2026	4 mois	RE (UNOPS)	
TOTAL GENERAL			4 300 000																							

La Personne Responsable des Marchés Publics

Tatime ABE