

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 18/12/2025
 Revision 1 : 26/01/2026
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à decembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		03/04/2026	1/2	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 400 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		03/04/2026	1/2	BG
3	Entretien et maintenance de matériel et mobiliers de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		07/04/2026	1/2	BG
4	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		13/04/2026	1/2	BG
5	Installation de la fibre internet	DC	6 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1	BG
6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	06/04/2026	13/04/2026		27/04/2026	1/2	BG
7	Acquisition de matériels micro informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanner, vidéo projecteurs, modems, onduleur)	DRP	16 250 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		17/04/2026	1	BG
8	Acquisition de caméra, appareil photo, de switchs et répéteurs	DC	2 172 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		01/06/2026	1/2	BG
9	Acquisition de véhicules administratifs de véhicules et utilitaires	DRP	34 000 000	NON	OUI	28/02/2026	04/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	16/04/2026		23/04/2026	1.00	BG
10,00	Travaux de cloisonnement et d'aménagement des locaux du ministère	DRP	18 054 519	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		17/04/2026	2 mois	RE(ambassade de france)
COÛT TOTAL			116.076.519													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



02 FEV 2026