

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina : 26/11/2025
Revision 1 : 14/01/2026
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	14/04/26	18/04/26	-	21/04/26	28/04/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels informatiques (Imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	14/04/26	18/04/26	-	21/04/26	28/04/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 600 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
5	Documentation et abonnement	DC	1 000 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
6	Alimentation	DC	8 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	45 500 000	NON	OUI	19/05/26	23/05/26	-	26/05/26	10/06/26	24/06/26	28/06/26	-	05/07/26	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	24/02/26	10/03/26	14/03/26	-	21/03/26	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	19/05/26	23/05/26	-	26/05/26	02/06/26	16/06/26	20/06/26	-	27/06/26	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	24/02/26	28/02/26	-	03/03/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26	-	04/04/26	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	4 000 000	NON	OUI	28/01/25	01/02/25	-	04/02/25	11/02/25	25/02/25	01/03/25	-	08/03/25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			98 100 000													

DC : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignements de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleurs de fonds)
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



23 JAN 2026

DIRECTION GENERALE DU
BUDGET ET DES FINANCES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina : 26/11/2025
Revision 1 : 14/01/2026
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro informatiques	DRP	12 312 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	04/03/26	18/03/26	22/03/26	-	29/03/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 562 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	2 750 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	4 000 000	NON	OUI	24/02/26	28/02/26	-	03/03/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26	-	04/04/26	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	05/05/26	09/05/26	-	12/05/26	19/05/26	02/06/26	06/06/26	-	13/06/26	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	05/05/26	09/05/26	-	12/05/26	19/05/26	02/06/26	06/06/26	-	13/06/26	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			30 624 000													

DC : Consultation Restreinte
DRT : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



23 JAN 2026

GENERALITE

Ministère des Finances et du Budget

Secrétariat Permanent pour le suivi des

Politiques de Réformes et des

Programmes Financiers

Plan original 16/12/2026

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passage de janvier à décembre 2026



23 JAN 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

I FOURNITURES et TRAVAUX

Réf.No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 738 000	Non	Oui	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026		14/03/2026	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	3 297 000	Non	Oui	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026		14/03/2026	1 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 050 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	4 550 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
5	Documentation et abonnement	DC	100 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	3 458 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	300 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	3 500 000	Non	Oui	27/01/2026	31/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	27/01/2026	31/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	27/01/2026	31/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	12 mois	BG

11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 500 000	Non	Oui	28/01/2026	01/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	12 mois	BG
12	Assurances des véhicules	DC	3 123 000	Non	Oui	28/01/2026	01/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	12 mois	BG
13	Frais d'impression	DC	1 000 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	10/04/2026	1 mois	BG
COÛT TOTAL			28 116 000											

PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission du Contrôle des Marchés Publics

BG: Budget Général

DRP: Demande de renseignement de prix

CR: Consultation restreinte

BE: Bon d'Engagement

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt



23 JAN 2026