

probation du plan de passation de marché :

Plan original : 16/12/2025
Revision 1 : 05/2/2026
Revision 2 :
Revision 3 :



06 FEV 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

No	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCÉMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date non objection du PTF (18)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)
1	Audit organisationnel et RH complet, et plan de renforcement des capacités pour la DNCCP	DRP	50 000 000	NON	OUI					08/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	01/06/2026		05/06/2026	02 MOIS	BG
			50 000 000																						

Mawunyo Mila AZIABLE