

Approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 16/12/2025
Revision 1 : 12/2/2026
Revision 2 :
Revision 3 :

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Exam en DNCP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCP (21)	Date Négociation (22)	Date non objection du PTF (18)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Audit organisationnel et RH complet, et plan de renforcement des capacités pour la DNCCP	DRP	50 000 000	NON	OUI					08/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	01/06/2026		05/06/2026	02 MOIS	CT
2	Elaboration de la charte graphique de la DNCCP (Logo et rebranding du JMP)	DC	4 000 000	NON	OUI					13/04/2026	18/04/2026		21/04/2026	09/05/2026	19/05/2026	23/05/2026		26/05/2026	30/05/2026	03/06/2026	06/06/2026		10/06/2026	1 MOIS	CT
			54 000 000																						



12 FEV 2026

Mawunyo Mila AZIABLE