

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 : FEVRIER 2026

Revision 2 :

Revision 3 :



16 FEV 2026

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DN (Oui/Non) (5)	Examen CC (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	735 700	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	400 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	400 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
8	Autres entretien et maintenance	DC	4 000 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
9	Frais de gardiennage	DC	8 790 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
11	Acquisition de matériels pour la production des licences	DC	10 000 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15jrs	BG
12	travaux d'aménagement de l'aire de jeu du terrain de handball	DRP	60 000 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		21/04/2026	4 mois	BG
INVESTISSEMENT HORS PIP																
13	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	13 000 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BIE
14	Acquisition du matériel du bureau	DC	7 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
15	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	15 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	1 mois	BIE
16	Aménagement et grosse réparation de bâtiments	DRP	20 862 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BIE
17	Matériel de transport de service et de fonction	DRP	25 000 000	non	oui	01/01/2026	05/01/2026		08/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 mois	BIE
INVESTISSEMENT PIP																
18	Equipement des infirmeries des CDS (acquisition de matériel et consommable médical, médicaments)	AOO	190 000 000	oui	non	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	04/03/2026		11/03/2026	1 mois	BIE
19	Equipement des réfectoires des CDS (acquisition de matériel électro-ménager, ustensils mobiliers.)	AOO	187 201 700	oui	non	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	04/03/2026		11/03/2026	1 mois	BIE
COÛT TOTAL			548 639 400													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Interne (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

La PRM-P.

ALI Essowé