

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)

Direction : SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan Original
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :



25 FEB 2026

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation des marchés : Du 1er Janvier au 31 Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES																
A																
1	Fournitures de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	31/03/2026	03/04/2026	Neant	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	06/05/2026	NEANT	28/05/2026	1 mois	RI
1	Acquisition de tableau inter-actif	DC	2 360 000	Non	Oui	31/03/2026	03/04/2026	Neant	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	06/05/2026	NEANT	28/05/2026	1 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	07/04/2026	10/04/2026	Neant	13/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026	NEANT	03/06/2026	1 mois	RI
3	Acquisition et installation de logiciel comptable	DC	5 000 000	Non	Oui	07/04/2026	10/04/2026	Neant	13/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026	NEANT	03/06/2026	1 mois	RI
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 350 000	Non	Oui	13/04/2026	17/04/2026	Neant	20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	16/05/2026	NEANT	09/06/2026	1 mois	RI
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	12 324 000	Non	Oui	07/04/2026	10/04/2026	Neant	13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	16/05/2026	NEANT	26/05/2026	1 mois	RI
6	Acquisition de materiel roulant (voiture)	DRP	35 000 000	Non	Oui	01/04/2026	07/04/2026	Neant	08/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	NEANT	21/05/2026	2 mois	RI
TOTAL A			65 534 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

LE PRESIDENT

PRMP,

Me Kwao Ohini SANVEE

MALIWOE Kassime