

REGION MARITIME
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE
COMMUNE AGOE-NYIVE 5
PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET 2025
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 23 Décembre 2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



20 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	1 500 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	02/04/2026		15/04/2026	15 jours	RI
2	Fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	06/04/2026		16/04/2026	15 jours	RI
3	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		20/04/2026	15 jours	RI
4	Habillement	DC	1 500 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
5	Fournitures de petits équipements technique de la DST (marteaux, cardenas, houes, brouettes.....)	DC	1 500 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		01/05/2026	15 jours	RI
6	Entretien bâtiment	DC	3 500 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	13/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		08/05/2026	2 mois	RI
7	Entretien de voies et réseaux	DRP	25 000 000	NON	OUI	01/04/2026	06/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	2 mois	RI
8	Entretien de véhicule	DC	3 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		17/06/2026	15 jours	RI
9	Catalogues et imprimés	DC	6 500 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026		26/06/2026	1 mois	RI
10	Construction d'un centre communautaire	DRP	33 500 000	NON	OUI	08/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	20/07/2026		27/07/2026	3 mois	RI
11	Construction d'un Bâtiment scolaire	DRP	33 550 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	07/07/2026	21/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	3 mois	RI
12	travaux de construction des ouvrages d'Assainissement dans la commune	DRP	20 000 000	NON	OUI	22/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	14/07/2026	28/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	2 mois	RI
13	travaux de construction d'un espaces culturels, sportifs et de loisirs	DRP	19 000 000	NON	OUI	29/06/2026	03/07/2026		06/07/2026	21/07/2026	04/08/2026	10/08/2026		17/08/2026	3 mois	RI



REGION MARITIME
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE
COMMUNE AGOE-NYIVE 5

PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET 2026
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 23 Décembre 2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Decembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
14	Mobiliers et matériel de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	10/08/2026		21/08/2026	1 mois	RI
15	Matériel informatique de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	13/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026		21/08/2026	1 mois	RI
16	Acquisition de matériel de transport de service et de fonction	DRP	37 000 000	NON	OUI	20/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	11/08/2026	25/08/2026	31/08/2026		07/09/2026	1 mois	RI
17	Matériel et outillages techniques (barrière, baches ect)	DRP	20 498 621	NON	OUI	27/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	18/08/2026	01/09/2026	07/09/2026		14/09/2026	1 mois	RI
18	acquisitions d'un grader pour le reprofilage des voies de la commune	DRP	70 150 000	NON	OUI	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	25/08/2026	08/09/2026	14/09/2026		21/09/2026	2 mois 15 jours	RI
COÛT TOTAL			291 198 621													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

ADOH Kokou



20 FEV 2026