

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ,DE LA GOUVERNANCE LOCALE
ET DES AFFAIRES COUTUMIERE
REGION MARITIME
PREFECTURE DE BAS-MONO
COMMUNE DE BAS-MONO 1
SECRETARIAT GENERAL



25 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 23 février 2026

REVISION 1
REVISION 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés de janvier à décembre 2026 (POUR TOUS LES ENTREPRENEURS)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Ref. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objectif on du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Produit d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	RI
2	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	RI
4	Fournitures scolaires	DC	300 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1 mois	RI
5	Habillement	DC	500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	RI
6	Alimentation	DC	150 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	RI
7	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1 mois	RI
8	fournitures de voiries	DC	500 000	NON	OUI	31/03/2026	07/04/2026	-	10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026	-	15/05/2026	1 mois	RI
9	Entretien de terrains et de cimetières	DC	50 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	2 mois	RI
10	Entretien de bâtiments	DC	300 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	2 mois	RI
11	Entretien de voies et réseaux	DC	646 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	3 mois	RI
12	Entretien et réparation de mobilier	DC	200 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	3 mois	RI
13	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	3 mois	RI
14	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026	-	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	-	15/06/2026	4 mois	RI
15	Achat de 200 tables bancs	DC	4 000 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1 mois	RI

16	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	MON	OUI	03/04/2026	07/04/2026	-	10/04/2026	17/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	-	11/05/2026	1 mois	RI
17	Construction d'un terrain municipales de football cloture, pelouse, poteau à Afagnagan	DRP	27 576 223	MON	OUI	02/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	4 mois	FACT/NON AFFECTE
18	Acquisition d'un tricycle pour le ramassage des ordures	DC	1 676 302	MON	OUI	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1 mois	RI
COUT TOTAL 2			39 898 525													

DRP: Demande de Renseignement de Prix
CR: Consultation Restreinte

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI: Ressource Interne

RE : Ressources externes

Afagnagan, le 23 février 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics,

Amélé Flore AGBODJINO



12 5 FEV 2026