



18 FEV 2026

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2026
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction de la clôture de l'ancien site du marché d'Agbandi et la réhabilitation des anciens hangars et équipements	DRP	27 000 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	6 mois	FACT
2	Reboisement des plants sur l'espace aménagé de la forêt communautaire d'Agbandi	DC	6 086 137	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026	-	13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026	-	14/08/2026	2 mois	RP
3	canalisation des tuyaux hydrauliques et maintenance du système d'alimentation	DC	2 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	2 mois	FACT
4	Aménagement du terrain préfectoral de blitta	DC	2 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026	-	13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026	-	14/08/2026	3 mois	FACT
5	Acquisition du matériel et mobilier de bureau et de logement	DC	1 446 014	NON	OUI	07/07/2026	13/07/2026		16/07/2026	23/07/2026	06/08/2026	10/08/2026		17/08/2026	1 mois	FACT
6	Construction de la clôture scolaire à l'EPP Agbandi centre G/A et G/B et d'un bâtiment scolaire de trois classes avec direction à l'EPP Edjaré-Copé G/B	DRP	64 892 028	NON	OUI	22/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	6 mois	FACT
COÛT TOTAL			103 424 179					-								

La Personne Responsable des Marchés Publics

Fait à Agbandi, le 11 Février 2026
Le Maire,

HOUNGBO Mawu-Gnigan François

MALOU Kodjo

DRP
DC
DNCCP
CCMP
PTF
RI
FACT :

Demande de Renseignement de Prix
Demande de Cotation
Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
Commission de Contrôle des Marchés Publics
Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
Ressources Internes (Budget de la commune)
Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales