



25 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original du 16/02/2026

Revision 1 :

Revision 2 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	13/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		11/05/2026	1 mois	BA
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		04/05/2026	1 mois	BA
3	Fournitures de petits équipements	DC	200 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		27/04/2026	1 mois	BA
4	Fourniture de voirie	DC	600 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		04/05/2026	1 mois	BA
	Fournitures scolaires	DC	500 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	BA
5	Produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1 mois	BA
6	Habillement	DC	500 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		04/05/2026	1 mois	BA
7	Alimentation	DC	50 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	BA
8	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	NON	OUI	07/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	1 mois	BA
9	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	150 000	NON	OUI	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026		19/06/2026	1 mois	BA
10	Entretien de véhicules	DC	1 060 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	BA
11	Entretien de bâtiments	DC	1 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		01/05/2026	12 mois	BA
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	230 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 mois	BA
13	Catalogue et imprimés	DC	3 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	12 mois	BA
14	Réhabilitation du captage de Konda	DC	5 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	3 mois	FONDS PROPPRES
15	Aménagement du site touristique (Tsiko Agagamé; Adakakpè de Dzavé)	DC	4 500 671	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	3 mois	FONDS PROPPRES

16	Achat d'un vidéo projecteur et tableau de projection	DC	1 200 000	NON	OUI	28/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	28/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	1 mois	FONDS PROPPRES
17	Acquisition et installation d'un climatiseur 1,5CV dans le bureau du Maire	DC	500 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	1 mois	FONDS PROPPRES
18	Achat d'un ordinateur de bureau core i5 pour l'Adjoint au Maire; Acquisition de deux (02) imprimantes LaserJet Pro MFP M28a Multifonction, Blanc et un (01) scanner pour le bureau du Maire et le COA; Achat d'une photocopieuse MULTIFONCTION (ADF SOCLE) pour le Centre d'opportunité d'Affaires (COA)	DC	4 200 750	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	1 mois	FONDS PROPPRES
	Achat d'un appareil photo pour le bureau du Maire	DC	663 750	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	1 mois	FONDS PROPPRES
19	Achat d'un fauteuil sur roulettes directeur en simili cuir pour équiper le bureau du maire.	DC	457 250	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	3 mois	FONDS PROPPRES
20	Construction deux (02) dalots (Avégamé)	DRP	14 855 595	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	3 mois	FACT
21	Implantation de quatre (04) Forages à motricité humaine dont un (01) à Tokô (Novivé), un (01) à Akata Ahoble, un (01) à Todzé (Tutu) et un (01) à Anao (Govié)	DRP	12 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	3 mois	FACT
22	Construction d'un bâtiment scolaire de deux (02) salles de classe dotée d'une direction avec équipement et d'une latrine de quatre (04) cabines pour le JEP de Zongo	DRP	26 855 595	NON	OUI	21/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	30/06/2026	3 mois	FACT AFFECTE
COÛT TOTAL			79 373 611											

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



25 FEB 2026

Adéta, 18 février 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

KPOGAN Kafui Geneviève