



18 FEV 2026

PPM 2026 DE LA COMMUNE DE DOUFELGOU 2

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à Décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX ET SERVICE NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES						EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MARCHE 2026																
1	Acquisition de 112 tuyaux lourds ,de 4 baches pour appatames,de 500 chaises plastiques ,de 100 chaises VIP ,de 50 coliers et d'un ensemble d'instrument de sonorisation	DC	6 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	90 jours	FACT/BA
2	Construction de caniveaux ,pose de pavé à la devanture de la mairie de Défalé	DC	4 200 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	30 jours	FACT/BA
3	Acquisition d'un analyseur automatique d'hématologie BC-10 est compact ,puissant ,très complet abordable à écran tactile avec 03 différentiels à 20 parametres pour le compte du CMS - Défalé	DC	4 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	30 jours	FACT/BA
4	Construction d'un parkin de 200m de long et 50 m de large y compris deux (02) entrées avec guerite et un espace aménagé pour la restauration	DRP	10 750 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	21/03/2026	04/04/2026	08/04/2026		15/04/2026	90 jours	BA
5	Construction d'un marche de bovins et de petits ruminants avec un hangar pour habriter le petit ruminants et un autre hangar à usage humain	DC	6 000 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	60 Jours	BA

6	Construction d'un bloc de trois (03) pièces à l'EPP Anima B pour le logement des enseignants	DC	1 050 000	NON	OUI	04/03/2026	08/03/2026		11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026		12/04/2026	30 jours	BA
7	Construction d'un magasin de stockage d'engrais de 5m sur 5m avec des palettes dans le canton d'Anima	DC	2 469 815	NON	OUI	04/03/2026	08/03/2026		11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026		12/04/2026	30 jours	BA
8	Travaux de reprise de la couche de base en latérite ciment sur une épaisseur de 20cm y compris l'impregnation suivi de l'accrochage et du revêtement en gravillonnage (Bicouche)	DRP	33 036 226	NON	OUI	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	26/06/2026	10/07/2026	14/07/2026		21/07/2026	90 jours	FACT/BA
9	Construction d'un forage photovoltaïque équipé d'une pompe solaire et d'un système d'arrosage automatique et de l'aménagement d'un hectare pour la production maraichère Tamdè- Lao (canton de Défalé)	DRP	26 150 000	NON	OUI	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	26/06/2026	10/07/2026	14/07/2026		21/07/2026	90 jours	FACT/BA
10	Construction d'un parking avec une entrée et sortie principale ,deux blocs de bureaux et une guérite au grand marché de Défalé	DRP	25 500 000	NON	OUI	04/08/2026	08/08/2026		11/08/2026	26/08/2026	09/09/2026	13/09/2026		20/09/2026	90 jours	FACT/BA
11	Extension du réseau électrique sur la RN1 jusqu'au carrefour Anima - Wolade	DRP	12 875 185	NON	OUI	04/09/2026	08/09/2026		11/09/2026	26/09/2026	10/10/2026	14/10/2026		21/10/2026	60 jours	FACT/BA
12	Acquisition d'un moyen de transport à trois (03) roues pour l'enlèvement des ordures ménagères	DC	2 500 000	NON	OUI	04/09/2026	08/09/2026		11/09/2026	18/09/2026	02/10/2026	06/10/2026		13/10/2026	60 jours	BA
			135 531 226													



18 FEV 2026