

REGION DES SAVANES
COMMUNE DE KPENDJAL 2



24 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

PLAN DE PASSATION

Réf	Description	GENERALITES				DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATIONS DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget en FCFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelles de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Acquisition d'un trieycle pour le transport de sable et appui aux travaux communautaires	DC	4 013 361	non	oui	21/05/2026	25/05/2026		28/05/2026	04/06/2026	18/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	1 mois	RESOURCES PROPRES
2	Ouverture et traçage des rues à Borgou centre	DRP	15 497 941	non	oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	4 mois	SUR FONDS FACT
3	Réalisation d'un forage d'eau potable au centre communautaire de la commune de Kpendjal 2	DC	6 000 000	non	oui	24/04/2026	28/04/2026		02/05/2026	09/05/2026	23/05/2026	27/05/2026		03/06/2026	4 mois	SUR FONDS FACT
4	Construction de boutiques commerciales en bordure de la voie bitumée	DC	5 500 000	non	oui	22/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	24/08/2026		31/08/2026	4 mois	SUR FONDS FACT
5	Aménagement d'un terrain de football et acquisition d'équipements sportifs	DC	4 000 000	non	oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	3 mois	SUR FONDS FACT
6	Construction de deux magasins et de deux boutiques commerciales dans le marché de Borgou centre	DRP	32 394 302	non	oui	22/07/2026	28/07/2026		31/07/2026	07/08/2026	21/08/2026	25/08/2026		01/09/2026	5 mois	SUR FONDS FACT
TOTAL			67 405 604													

Fais à Borgou le 10/02/2026
L'ORDONATEUR

TIWAGA Pouguinimpo