



25 FEV 2026

Plan original : 23/02/2025  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

**Plan de Passation Des Marchés Publics 2026 de la commune Ogoou1**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	SFN. BIE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	Fonds propre
2	Fourniture informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	Fonds propre
3	Habillement	DC	100 000	NON	OUI	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1 mois	Fonds propre
4	Fourniture de voirie	DC	200 000	NON	OUI	05/04/2026	09/04/2026		12/04/2026	19/04/2026	03/05/2026	07/05/2026		14/05/2026	1 mois	Fonds propre
5	Entretien des terrains et cimetières	DC	200 000	NON	OUI	05/04/2026	09/04/2026		12/04/2026	19/04/2026	03/05/2026	07/05/2026		14/05/2026	12 mois	Fonds propre
6	Entretien climatiseurs	DC	698 600	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	12 mois	Fonds propre
7	Entretien de latrines mobiles	DC	500 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds propre
8	Achat d'ampoule et autres matériaux de plomberie	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds propre
9	Câblage et extension du réseau wifi	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds propre
10	Aménagement du bureau du SG et autres	DC	1 999 960	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Fonds propre
11	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	50 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	12 mois	Fonds propre
12	Entretien de voies et réseaux	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	2 mois	Fonds propre
13	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 011 992	NON	OUI	23/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	07/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	12 mois	Fonds propre
14	Entretien des véhicules	DC	10 000 000	NON	OUI	24/04/2026	28/04/2026		01/05/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	12 mois	Fonds propre
15	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	24/04/2026	28/04/2026		01/05/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	12 mois	Fonds propre
16	Imprimés et catalogue	DC	5 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	2 mois	Fonds propre
17	Acquisition de logiciel et de serveur pour l'émission des titres	DC	8 260 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	Fonds propre
18	Matériel informatique de bureau (Achat des ordinateurs+imprimantes+unité central+android)	DC	2 230 000	NON	OUI	15/04/2026	19/04/2026		22/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	17/05/2026		24/05/2026	2 mois	Fonds propre
19	Achat des tables bancs et bureaux pour EPP Agbonou CEET II	DC	7 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	2 mois	Fonds propre

20	Réfection de la salle de délibération	DC	2 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	1 mois	Fonds propre
21	Construction d'une borne fontaine à Yoro Djama	DC	2 500 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		18/05/2026	2 mois	Fonds propre
22	Achat d'une moto pour le coursier de la commune	DC	900 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		18/05/2026	1 mois	Fonds propre
23	Achat d'un GPS Garmin Map 64	DC	300 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		18/05/2026	1 mois	Fonds propre
24	Reprofilage des voies de la commune	DRP	15 085 433	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	17/05/2026		26/05/2026	3 mois	Fonds propre
25	Construction de centres d'Etat civil à Agbonou et à Awagomé	DRP	12 900 928	NON	OUI	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	11/04/2026	25/04/2026	29/04/2026		06/05/2026	3 mois	Fonds propre
26	Construction d'un forage photovoltaïque et d'une base d'énergie solaire à l'hôtel de ville et d'un forage au marché aux bœufs	DRP	40 472 889	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		04/05/2026	2 mois	Fonds propre
27	Construction d'une voie d'accès vers le centre de promotion féminine d'Oké-Ekpa	DRP	25 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		04/05/2026	3 mois	Fonds propre
28	Réhabilitation d'un apâtam à EPP Agbofon	DRP	15 747 548	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	02/05/2026		09/05/2026	1 mois	Fonds propre
29	Construction de trois salles de classes plus bureau et magasin à EPP Agbonou CEET 2	DRP	27 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		04/05/2026	2 mois	Fonds propre
TOTAL			192 207 350													

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

Fait à Atakpamé le 23 février 2026  
 .a Personne Responsable des Marchés Publics



25 FEV 2026