

COMMUNE DE TÔME



12 02 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 17/02/2026

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Construction d'un pont à natibagou	DRP	26 595 064	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	6 mois	Fonds propres
2	Installation des feux tricolores au carrefour nassablé	DC	10 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	4 mois	Fonds propres
3	Construction de trois magasins au camp fonctionnaire	DRP	36 373 220	NON	OUI	01/04/2026	05/04/2026		08/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	6 mois	Fonds FACT
4	fabrication des tabourets pour les écoles maternelles de la commune	DC	7 373 220	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	3 mois	Fonds FACT
5	Construction de forages dans deux cantons de la commune	DRP	12 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	6 mois	Fonds FACT
6	Curage du barrage de kporgou	DRP	17 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	6 mois	Fonds FACT
7	Construction d'un caniveau du gouvernement au carrefour des jeunes	DRP	32 000 000	NON	OUI	01/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	23/07/2026	06/08/2026	10/08/2026		17/08/2026	18 mois	Fonds propres
8	Catalogues et imprimés	DC	7 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	Fonds propres
9	Produits d'entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	Fonds propres
10	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	Fonds propres
11	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	Fonds propres
12	Fournitures scolaires	DC	2 000 000	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	Fonds propres
13	Fournitures des ateliers	DC	1 000 000	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	Fonds propres
14	Fournitures de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	Fonds propres
15	Entretien de batiments	DC	2 000 000	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	Fonds propres

16	Entretien de voies et reseaux	DC	2 000 000	NON	OUI	01/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1 mois	Fonds propres
17	Entretien et reparation de matériels de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	Fonds propres
18	Entretien et reparation de matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	Fonds propres
COÛT TOTAL			162 341 504													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



20 FEV 2026