



125 FEV 2026



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

| GENERALITES | | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|--------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Exam en DNCC P (Oui/non) (5) | Exam en CCM P (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC* (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCC P (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Réalisation de cinq forages à motricité humaine | DRP | 30 000 000 | Non | Oui | 09/03/2026 | 13/03/2026 | | 16/03/2026 | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 20/04/2026 | | 28/04/2026 | 02 mois | RI |
| 2 | Construction d'un mini hangar | DC | 5 753 594 | Non | Oui | 09/03/2026 | 13/03/2026 | | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 13/04/2026 | | 20/04/2026 | 02 mois | RI |
| 3 | Construction d'un bâtiment de trois salles de classes avec bureau et magasin (Lotogou) | DRP | 26 000 000 | Non | Oui | 23/04/2026 | 28/04/2026 | | 04/05/2026 | 19/05/2026 | 02/06/2026 | 06/06/2026 | | 15/06/2026 | 03 mois | RI |
| 4 | Construction d'une clôture grillade et branchement de la TDE à l'Etat civil annexe de Djakpernague | DC | 7 384 092 | Non | Oui | 08/06/2026 | 12/06/2026 | | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 17/07/2026 | 03 mois | RI |
| 5 | Construction de quatre magasins -boutiques (Nioukpourma) | DC | 9 418 084 | Non | Oui | 23/04/2026 | 28/04/2026 | | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 26/05/2026 | 01/06/2026 | | 08/06/2026 | 03 mois | RI |
| 6 | Réhabilitation du bureau du Maire et l'état-civil annexe de Djakpernague | DC | 2 300 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 18/05/2026 | | 26/05/2026 | 01 mois | RI |
| 7 | Fourniture de voirie | DC | 200 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 18/05/2026 | | 26/05/2026 | 01 mois | RI |
| 8 | Fourniture petits équipements | DC | 50 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 18/05/2026 | | 25/05/2026 | 01 mois | RI |
| 9 | Lotissement des domaines publics de la commune de Tône 3 | DC | 2 500 000 | Non | Oui | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | | 14/08/2026 | 01 mois | RI |
| 10 | Catalogues imprimés | DC | 1 000 000 | Non | Oui | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | | 14/08/2026 | 01 mois | RI |
| 11 | Habillement | DC | 100 000 | Non | Oui | 01/04/2026 | 06/04/2026 | | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | | 11/05/2026 | 01 mois | RI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|---------|----|
| 12 | Entretien de voies et réseaux | DC | 100 000 | Non | Oui | 27/03/2026 | 31/03/2026 | | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | | 05/05/2026 | 01 mois | RI |
| 13 | Entretien et réparation de mobiliers | DC | 50 000 | Non | Oui | 27/03/2026 | 31/03/2026 | | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | | 05/05/2026 | 01 mois | RI |
| 14 | Entretien et réparation de matériels de bureau | DC | 50 000 | Non | Oui | 20/04/2026 | 24/04/2026 | | 28/04/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 26/05/2026 | | 02/06/2026 | 01 mois | RI |
| 15 | Réceptions | DC | 1 800 000 | Non | Oui | 20/05/2026 | 25/05/2026 | | 28/05/2026 | 04/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | | 29/06/2026 | 12 MOIS | RI |
| 16 | Foires et expositions | DC | 400 000 | Non | Oui | 21/05/2026 | 26/05/2026 | | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 19/06/2026 | 23/06/2026 | | 30/06/2026 | 01 mois | RI |
| 17 | Entretien de bâtiments | DC | 400 000 | Non | Oui | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | | 14/08/2026 | 02 mois | RI |
| 18 | Entretien de véhicules | DC | 3 000 000 | Non | Oui | 20/03/2026 | 24/03/2026 | | 27/03/2026 | 03/04/2026 | 17/04/2026 | 21/04/2026 | | 28/04/2026 | 12 MOIS | RI |
| 19 | Entretien et maintenance de matériels informatiques | DC | 300 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 11/05/2026 | 15/05/2026 | | 22/05/2026 | 01 mois | RI |
| 20 | Fournitures de bureau | DC | 500 000 | Non | Oui | 02/04/2026 | 06/04/2026 | | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | | 11/05/2026 | 01 mois | RI |
| 21 | Fournitures informatiques | DC | 500 000 | Non | Oui | 02/04/2026 | 06/04/2026 | | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | | 11/05/2026 | 01 mois | RI |
| 22 | Achat d'un ordinateur portable pour le planificateur de la Maire deTami | DC | 700 000 | Non | Oui | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | | 14/08/2026 | 01 mois | RI |
| 23 | Acquisition de 350 tables-bancs pour les écoles de la Commune | DC | 9 918 084 | Non | Oui | 06/07/2026 | 10/07/2026 | | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | | 14/08/2026 | 02 mois | RI |
| 24 | Formation des élus locaux | DC | 700 000 | Non | Oui | 02/04/2026 | 06/04/2026 | | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | | 11/05/2026 | 01 mois | RI |
| COÛT TOTAL | | | 103 123 854 | | | | | | | | | | | | | |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



25 FEV 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

DOUTE Namane