

Commune de VO1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

Plan originel : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



20 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de fourniture de bureaux	DC	750 000	Non	Oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	RI
2	Acquisition de fourniture informatique	DC	500 000	Non	oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	RI
3	catalogues et imprimé	DC	1 500 000	Non	Oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	RI
4	Acquisition de matériels informatique: quatre(4) ordinateurs portables,une(1) imprimante multifonction mise en réseau(impression,Scan et photocopie),onduleur	DC	3 000 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	RI
5	Acquisition de mobiliers et matériels pour équiper quatre bureaux (salle de délibération du conseil municipal,bureau du maire, bureau des adjoints)	DC	3 500 000	Non	Oui	17/04/2026	21/04/2026		24/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	1 mois	RI
6	Travaux de délimitation et signalisation des réserves communales pour une meilleure sécurisation : <b>implantation de bornes et des panneaux d'identification</b>	DC	2 000 000	Non	Oui	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	3 mois	RI
7	Travaux d'implantation d'une grille d'affichage institutionnelle à la mairie pour la publication officielle des informations communale (budgets,arrêtés municipaux,avis et communiqués)	DC	400 000	Non	Oui	25/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	09/07/2026	23/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	3 mois	RI
8	Travaux construction de deux hangars marchands pour l'organisation et extension du marché: un(1) à Yésuvito et un(1) autre au marché de Mamissi	DRP	13 014 785	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	3 mois	FACT non affecté
9	Travaux de Construction d'un abattoir municipal	DRP	15 000 000	Non	Oui	09/07/2026	13/07/2026		16/07/2026	31/07/2026	14/08/2026	18/08/2026		25/08/2026	3 mois	FACT non affecté
10	Travaux de construction de deux(2) nouveaux bâtiments d'état civil : un(1) bâtiment dans le canton de Vogan et un(1) autre bâtiment dans le canton de Vo-koutimé	DC	8 000 000	Non	Oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	3 mois	FACT affecté et non affecté
11	Travaux de construction de deux(2) boutiques commerciales dallées au grand marché de GBEKE	DRP	40 000 000	Non	Oui	20/08/2026	24/08/2026		27/08/2026	11/09/2026	25/09/2026	29/09/2026		06/10/2026	3 mois	FACT affecté
12	Travaux d'aménagement d'un parking d'une capacité d'accueil d'une trentaine d'automobiles et d'une trentaine de motos au grand marché de Vogan	DC	10 000 000	Non	Oui	31/08/2026	04/09/2026		07/09/2026	14/09/2026	28/09/2026	02/10/2026		09/10/2026	1 mois	FACT affecté
13	Travaux de réhabilitation/ construction de trois (03) bornes fonatines urbaines dans la ville de Vogan	DC	6 000 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	PTF (ONG SEVES)
14	Travaux de réhabilitation/ construction de sept (07) bornes fonatines rurales dans la commune de Vo 1	DRP	11 000 000	Non	Oui	10/08/2026	14/08/2026		17/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	21/09/2026		28/09/2026	2 mois	PTF (ONG SEVES)
COÛT TOTAL			114 664 785													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

RE : Ressources extérieures

DCR : Dossier de consultation restreinte