

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2026

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....



20 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DGR/BC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCMP (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCMP (13)	Date non objet de la PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction de quatre hangars dans marché de GAPE-CENTRE.	DRP	55 594 436	NON	OUI	20/07/2026	*4/07/2026		27/07/2026	11/08/2026	25/08/2026	31/08/2026		07/09/2026	3 mois	FACT
2	Construction d'un bureau et de deux magasins dans le marché de Gapé-Centre.	DRP	27 797 218	NON	OUI	10/08/2026	4/08/2026		17/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	21/09/2026		28/09/2026	3 mois	FACT
3	Installation du Réseaux Wifi pour le fonctionnement des services de la mairie	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/2026	*2/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	30 jours	FP
4	Achat de fournitures de bureau	DC	300 000	NON	OUI	07/04/2026	3/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	30 jours	FP
5	produits d'entretien	DC	20 000	NON	OUI	13/04/2026	7/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	30 jours	FP
6	Achat de consommables informatiques	DC	500 000	NON	OUI	13/04/2026	7/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	30 jours	FP
7	Habillement	DC	50 000	NON	OUI	07/04/2026	3/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	30 jours	FP
8	Alimentation	DC	100 000	NON	OUI	20/04/2026	*4/04/2026		28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	30 jours	FP
9	Achat du « Matériel informatique de bureau » : deux ordinateurs et deux PC avec imprimante et un copieur.	DC	3 533 478	NON	OUI	23/03/2026	7/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	30 jours	FP
10	Catalogues et imprimés (Impression des tickets)	DC	2 000 000	NON	OUI	02/03/2026	*6/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	31 jours	FP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>92 895 132</b>													

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de Commande

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de consultation restreinte

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales

La Personne Responsable des Marchés Publics  
de la commune Zio 4

**KAKASSINA Solim**