



1.9 FEV 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2026 DE LA HAPLUCIA
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES**

Plan original 12-déc-25
Révision 1 12-févr-26
Révision 2
Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés :

Janvier à décembre 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Référence (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Recrutement d'une société privée de surveillance et de gardiennage du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA	DRP	17 000 000	NON	OUI	15/1/26	19/1/26		22/1/26	6/2/26	20/2/26	24/2/26		3/3/26	12 mois	Fonds de transfert
2	Acquisition de logiciel informatique	DRP	21 000 000	NON	OUI	7/5/26	11/5/26		14/5/26	29/5/26	12/6/26	16/6/26		23/6/26	2 mois	Fonds de transfert
3	Sélection d'une société de nettoyage pour l'entretien des bureaux et des locaux du siège de la HAPLUCIA	DC	4 500 000	NON	OUI	19/1/26	23/1/26		26/1/26	2/2/26	16/2/26	20/2/26		27/2/26	12 mois	Fonds de transfert
4	Acquisition du mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	6/3/26	10/3/26		13/3/26	20/3/26	3/4/26	7/4/26		14/4/26	1 mois	Fonds de transfert
5	Acquisition du matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	27/3/26	31/3/26		3/4/26	10/4/26	24/4/26	28/4/26		5/5/26	1 mois	Fonds de transfert
6	Acquisition de matériel roulant	AOO	130 390 000	OUI	NON	23/1/26	30/1/26		2/2/26	4/3/26	18/3/26	25/3/26		1/4/26	3 mois	Fonds de transfert
7	Acquisition de fournitures de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	20/1/26	23/1/26		26/1/26	2/2/26	9/2/26	13/2/26		20/2/26	1 mois	Fonds de transfert
8	Acquisition de fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	20/1/26	23/1/26		26/1/26	2/2/26	9/2/26	13/2/26		20/2/26	1 mois	Fonds de transfert
9	Acquisition de matériels informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	19/2/26	23/2/26		26/2/26	13/3/26	27/3/26	31/3/26		7/4/26	3 mois	Fonds de transfert
10	Sélection d'une société pour la maintenance du parc informatique et bureautique	DC	2 000 000	NON	OUI	20/2/26	23/2/26		26/2/26	5/3/26	12/3/26	16/3/26		23/3/26	12 mois	Fonds de transfert
11	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2026	DC	3 500 000	NON	OUI	2/6/26	5/6/26		8/6/26	15/6/26	22/6/26	26/6/26		3/7/26	1 mois	Fonds de transfert
12	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2026	DC	3 500 000	NON	OUI	30/10/26	2/11/26		5/11/26	12/11/26	19/11/26	23/11/26		30/11/26	1 mois	Fonds de transfert



19 FEV 2026

13	Confection des étrennes de fin d'année 2026 à l'effigie de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	30/10/26	2/11/26		5/11/26	12/11/26	19/11/26	23/11/26		30/11/26	1 mois	Fonds de transfert
14	Sélection d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA	DC	4 248 000	NON	OUI	27/1/26	30/1/26		2/2/26	9/2/26	16/2/26	20/2/26		27/2/26	12 mois	Fonds de transfert
15	Sélection d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA	DC	1 500 000	NON	OUI	27/1/26	30/1/26		2/2/26	9/2/26	16/2/26	20/2/26		27/2/26	12 mois	Fonds de transfert
16	Sélection d'un garage pour l'entretien et la réparation du parc automobile de la HAPLUCIA	DC	7 000 000	NON	OUI	13/1/26	16/1/26		19/1/26	26/1/26	2/2/26	6/2/26		13/2/26	12 mois	Fonds de transfert
17	Developpement et maintenance du site web de la HATIC	DC	1 000 000	NON	OUI	16/03/2026	19/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	12 mois	Fonds de transfert
	TOTAL		220 138 000													

Fait à Lomé, le

La personne responsable des marchés publics

Dr TALAKI Atiyowè