

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

Plan original :  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :



20 FEV 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						MARCHES D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
<b>1- DIRECTION DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES (DPH)</b>																
<b>FONCTIONNEMENT</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026	-	13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026	-	14/04/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	310 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	1 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bat administratifs à usage de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	1 mois	BG
8	Frais d'évacuation et d'enlèvement d'ordure	DC	100 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026	-	13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026	-	14/04/2026	1 mois	BG
<b>SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (DPA)</b>			<b>5 760 000</b>													
<b>INVESTISSEMENT</b>																
9	Travaux de construction de 4 retenues d'eau d'une superficie totale de 15,3 hectares sur 4 différents sites aquacoles à Agoméglozou	AOO	640 931 200	OUI	NON	18/03/2026	25/03/2026	-	30/03/2026	29/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	-	27/05/2026	6 mois	BIE
10	Travaux de construction de 3 poissonneries sur les 3 sites : Tantigou, Namoudjoga et Agoméglozou	DRP	30 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	3 mois	BIE
11	Fourniture et pose des lampadaires solaires sur les site d'agoméglozou	DRP	30 000 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	-	28/04/2026	3 mois	BIE
<b>SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (DPH)</b>			<b>700 931 200</b>													
<b>TOTAL GENERAL DPH</b>			<b>706 691 200</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotation  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

BE : Bon d'Engement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources Externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande