

Direction des Assurances

Plan original : 22/01/2026

Revision 1

Revision 2

Revision 3



18 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) : 01 Janvier 2026 au 31 Décembre 2026

I FOURNITURE et TRAVAUX

Ref N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITE					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au Budget ( Francs CFA)	Examen DNCMP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparation DAO	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date Prévisionnell e de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	Compte DNA	
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	04/03/2026	09/03/2026		11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026		12/04/2026	1mois	Compte DNA	
3	Acquisition de matériel micro- informatiques (ordinateurs imprimantes, scanners, vidéo projecteurs)	DC	8 000 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	Compte DNA	
6	Achat de logiciels (logiciel de collecte, contrôle et génération automatique des rapports du marché + formation)	DRP	20 000 000	Non	Oui	17/03/2026	21/03/2026		24/03/2026	08/04/2026	22/04/2026	26/04/2026		04/05/2026	1mois	Compte DNA	
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	Compte DNA	
8	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	Compte DNA	
9	Frais d'alimentation	DC	3 000 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	Compte DNA	
10	Fournitures de lubrifiants	DC	250 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	Compte DNA	
11	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	Non	Oui	10/03/2026	25/02/2026		28/02/2026	07/03/2026	21/03/2026	25/03/2026		01/04/2026	2 mois	Compte DNA	
12	Assurances des véhicules	DC	5 000 000	Non	Oui	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	12 mois	Compte DNA	
13	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	Non	Oui	04/03/2026	08/03/2026		11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026		12/04/2026	12 mois	Compte DNA	

14	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	DC	500 000	Non	Oui	04/03/2026	08/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	12 mois	Compte DNA
15	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	DC	900 000	Non	Oui	17/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	12 mois	Compte DNA
16	Entretien et maintenance des photocopieurs	DC	500 000	Non	Oui	10/03/2026	14/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	12 mois	Compte DNA
17	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	10/03/2026	14/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	12 mois	Compte DNA
18	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	Non	Oui	18/03/2026	22/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	15/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	12 mois	Compte DNA
19	Autres entretien et maintenance	DC	2 500 000	Non	Oui	18/03/2026	22/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	15/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	12mois	Compte DNA
20	Documentation	DC	1 000 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	03/04/2026	1 mois	Compte DNA
21	Publication (édition rapport annuel de l'assurance)	DRP	12 000 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	1 mois	Compte DNA
22	Impression	DC	2 000 000	Non	Oui	25/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	22/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	1mois	Compte DNA
<b>TOTAL</b>			<b>80 550 000</b>											

AOI Appel d'offre International  
AON Appel d'offre National  
CR Consultation Restreinte  
DRP Demande de renseignement de prix  
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP Commission de contrôle des Marchés Publics  
PTF Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)  
BE Bon d'Engagement  
RI Ressources internes ( Budget de l'Etat )  
RE Ressources externes  
DCR Dossier de consultation restreinte  
BC Bon de commande

Directeur des Assurances P.i

Koffi Masé Elom ASSIGNON



18 FEB 2026