

Date d'approbation du plan de Passation de Marché :

Plan original : 10/12/2025

Période couverte par le plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2026

PARLEMENT

GENERALITES						+					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1 mois	BG
3	Acquisition de matériel micro informatique (ordi, imprimantes, scanner,...)	DC	7 022 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1 mois	BG
4	Acquisition de fournitures de papier et articles liés	DRP	14 000 000	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	1 mois	BG
5	Acquisition de fournitures informatiques	DRP	30 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
6	Impression	DRP	15 000 000	NON	OUI	09/07/2026	13/07/2026		16/07/2026	31/07/2026	14/08/2026	18/08/2026		25/08/2026	1 mois	BG
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	3 000 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
	COUT TOTAL DE LA PAGE		76 022 000													



12 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
8	Tenue et habillement : du personnel Confection de tenues aux chauffeurs, huissiers de séance et aux vaguemestres.	DC	5 000 000	NON	OUI	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	BG
9	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	DRP	16 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	07/07/2026	21/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	6 mois	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	30 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	3mois	BG
11	Acquisition des produits d'entretien	DRP	22 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1mois	BG
12	Entretien des bureaux	AOO	90 000 000	OUI	NON	15/01/2026	22/01/2026		26/01/2026	25/02/2026	11/03/2026	18/03/2026		25/03/2026	12 mois	BG
13	Entretien des espaces verts	DRP	50 000 000	NON	OUI	01/04/2026	06/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	12 mois	BG
14	Entretien des copieurs	DRP	20 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	12 mois	BG
15	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	07/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	12 mois	BG
16	Entretien du mobilier et matériel du bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	09/10/2026	13/10/2026		16/10/2026	23/10/2026	06/11/2026	10/11/2026		17/11/2026	12 mois	BG
17	Entretien et maintenance des véhicules	DRP	25 000 000	NON	OUI	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	12 mois	BG
18	Frais de gardiennage	DC	2 000 000	NON	OUI	03/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	12 mois	BG
19	Evacuation des eaux usées	DC	4 000 000	NON	OUI	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	BG
	COUT TOTAL		349 022 000													




12 DEC 2025

CABINET

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 300 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	1 mois	BG
3	Acquisition de fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1 mois	BG
4	Acquisition de fournitures informatiques	DRP	12 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules	DRP	18 000 000	NON	OUI	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	12 mois	BG
6	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	2 500 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026		26/06/2026	1 mois	BG
7	Nettoyage des bureaux	DRP	20 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	12 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	2 000 000	NON	OUI	11/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	3 000 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026		26/06/2026	12 mois	BG
	COUT TOTAL		61 800 000													

HOTEL

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de logement	DC	1 500 000	NON	OUI	08/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	10/07/2026		17/07/2026	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	5 000 000	NON	OUI	19/05/2026	25/05/2026		28/05/2026	04/06/2026	11/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	12 mois	BG
3	Autres entretiens et maintenances	DC	5 000 000	NON	OUI	21/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	06/08/2026	13/08/2026	17/08/2026		24/08/2026	12 mois	BG
	COUT TOTAL		11 500 000													



12 DEC 2025