

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET
DE SOINS AUX DREPANOCYTAIRES

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



12 MARS 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	BADIGEON DE LA FACADE DE BATIEMENT	DC	10 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1 mois	BA
2	AMENAGEMENT DU SERVICE DE L'ACCUEIL	DC	2 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026	-	22/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	17/07/2026	-	24/07/2026	1/2 mois	BA
3	MATERIEL DE BUREAU	DC	2 000 000	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026	-	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	-	30/06/2026	1/2 mois	BA
4	MOBILIER DE BUREAU	DC	5 000 000	NON	OUI	27/05/2026	01/06/2026	-	04/06/2026	11/06/2026	25/06/2026	29/06/2026	-	06/07/2026	1/2 mois	BA
5	MATERIEL AUTOMOBILE	DRP	25 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026	-	22/06/2026	07/07/2026	21/07/2026	27/07/2026	-	03/08/2026	1/2 mois	BA
6	PETITS MATERIELS MEDICO- CHIRURGICAL NON STERIELES	DC	3 000 000	NON	OUI	25/06/2026	29/06/2026	-	02/07/2026	09/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	-	03/08/2026	1 mois	BA
7	FOURNITURES POUR LABORATOIRE : REACTIFS ET AUTRES	DRP	43 000 000	NON	OUI	17/03/2026	23/03/2026	-	26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	1/2 mois	BA
8	IMPRIMES MEDICAUX	DC	3 500 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	-	02/06/2026	1/2 mois	BA
9	ACHAT D'IMPRIMES PUBLICITAIRES	DC	700 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	-	02/06/2026	1/2 mois	BA
10	PRODUITS LESSIVIELS	DC	4 000 000	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026	-	23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026	-	26/05/2026	1/2 mois	BA
11	AUTRES ACHATS STOCKES	DC	6 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	-	02/06/2026	1 mois	BA

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franç CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
12	FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	DC	4 000 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	1/2 mois	BA
13	ENTRETIEN LOGICIEL DE GESTION	DC	1 800 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	1/2 mois	BA
14	ENTRETIEN MATERIELS BIO-MEDICAUX	DC	1 500 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	1/2 mois	BA
15	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	DC	1 000 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	12 mois	BA
16	MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE	DC	800 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	12 mois	BA
17	GARDIENNAGE	DC	4 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	—	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	—	24/04/2026	1/2 mois	BA
18	FOURNITURE DE PLATS DE NOURRITURE POUR LA GARDE	DC	7 000 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	12 mos	BA
19	ACHAT D'EMBALLAGES PERDUS	DC	500 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026	—	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	—	05/05/2026	1/2 mois	BA
	TOTAL		124 800 000													



12 MARS 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

KAIZER Kossi