

VILLE DE LOME

Etablissement public Autonome pour l'Exploitation des Marchés de Lomé:EPAM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina 18/02/2026
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



06 MARS 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (France CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Acquisition de différentes gammes de tickets de marchés en rouleaux	DRP	20 000 000	NON	OUI	29/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026		16/06/2026	12 mois	FP
2	Achat d'imprimés bon de commande, mandats et bon de caisse	DC	500 000	NON	OUI	16/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	FP
3	Fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	FP
4	Fournitures et produits d'entretien	DC	1 500 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	FP
6	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	4 194 348	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1 mois	FP
7	Maintenances groupe électrogène, matériels informatiques et des centrales automatiques de détection d'incendie	DRP	19 950 168	NON	OUI	21/04/2026	28/04/2026		04/05/2026	19/05/2026	02/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	12 mois	FP
8	Travaux d'aménagement d'espace de cuisine au marché de Hédzranawoé	DRP	12 375 000	NON	OUI	01/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	1 mois	FP
9	Construction de latrine dans la zone petits ruminants au marché de Gbossimé	DC	5 500 000	NON	OUI	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	FP
10	Divers travaux de restauration, redimensionnement, cablage et redistribution dans les pavillons Union et paix assortis de plan directeur électrique au marché de Hédzranawoé et rénovation complète du réseau électrique suivant le schéma directeur d'électrification assortie du plan directeur électrique	DRP	80 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	FP
11	Travaux d'opérationnement du réseau de lutte contre l'incendie au marché de Hédzranawoé	AOO	100 000 000	OUI	NON	15/04/2026	22/04/2026		28/04/2026	28/05/2026	11/06/2026	18/06/2026		25/06/2026	1 mois	FP
12	Travaux d'assainissement et de canalisation derrière les bureaux au marché de Dzidzenu	DC	6 500 000	NON	OUI	28/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	14/05/2026	28/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1 mois	FP
13	Travaux de renforcement de la clôture au marché de Gbossimé	DC	800 000	NON	OUI	29/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	15/05/2026	29/05/2026	02/06/2026		09/06/2026	1 mois	FP

14	Travaux de pavage sur l'esplanade (côté sud) au marché de Hédzranawoé.	DRP	72 088 442	NON	OUI	24/04/2026	28/04/2026		01/05/2026	16/05/2026	30/05/2026	03/06/2026		10/06/2026	1 mois	FP
15	Achat et installation de 5 climatiseurs 1,5cv 3 plafonniers et 13 ventilateurs pour divers services de l'EPAM	DC	1 951 500	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	FP
16	Travaux d'aménagement de bureaux aux marchés de Hédzranawoé et Légumes.	DC	5 500 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	1 mois	FP
17	Travaux d'aménagement de bâtiment autres que bureaux	DRP	39 000 000	NON	OUI	12/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026		30/06/2026	1 mois	FP
18	Achat de matériel de bureau	DC	4 350 000	NON	OUI	14/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1 mois	FP
19	Achat de matériel informatique	DC	9 990 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	1 mois	FP
20	Achat de matériel bureautique	DC	3 000 000	NON	OUI	21/04/2026	28/04/2026		04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1 mois	FP
21	Achat de mobilier de bureau	DC	9 999 600	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	FP
22	Renforcement et extension de la sono (haut-parleur) au marché de Hédzranawoé	DC	1 135 400	NON	OUI	09/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FP
23	Achat d'un moto et services connexes pour l'EPAM	DC	700 000	NON	OUI	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FP
24	Balayage et enlèvement d'ordure dans divers marchés (Adawlato, Attikpodji, Agbadahonou, Hédzranawoé, Gbossiméet Légumes)	AOO	244 741 948	OUI	NON	16/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	28/04/2026	12/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	12 mois	FP
COÛT TOTAL			648 276 406													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de contrôle des marchés publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



06 MARS 2026



Lomé le 05 MARS 2026
 LE DIRECTEUR GENERAL

Sonfatio POTCHOLI-KADJA
 Commissaire Divisionnaire de Police